

PAU 1 - PRAT ROIG		PLA D'ETAPES: TERMINIS CONSTRUCCIÓ URBANITZACIÓ		PORQUERES																								
		FEBRER_2022		MARÇ_2022		ABRIL_2022		MAIG_2022		JUNY_2022		JULIOL_2022		AGOST_2022		SETEMBRE_2022		OCTUBRE_2022		NOVEMBRE_2022		DESEMBRE_2022		GENER_2023		FEBRER_2023		
CAPITOL	CONCEPTE / DESCRIPCIÓ	QUINZENA 1	QUINZENA 2	QUINZENA 1	QUINZENA 2	QUINZENA 1	QUINZENA 2	QUINZENA 1	QUINZENA 2	QUINZENA 1	QUINZENA 2	QUINZENA 1	QUINZENA 2	QUINZENA 1	QUINZENA 2	QUINZENA 1	QUINZENA 2	QUINZENA 1	QUINZENA 2	QUINZENA 1	QUINZENA 2	QUINZENA 1	QUINZENA 2	QUINZENA 1	QUINZENA 2	QUINZENA 1	QUINZENA 2	
1	PAVIMENTACIÓ																											
2	SANEJAMENT																											
3	AIGUA POTABLE																											
4	ENLLUMENAT PÚBLIC																											
5	TELEFONIA																											
6	GAS NATURAL																											
7	B.T. SUB. COMPANYIA																											
8	B.T. DIST. URB.																											
9	PALETERIA																											
10	ENDERROCS/REPOSICIONS																											
11	MOBILIARI URBA																											
12	JARDINERIA																											
13	SENYALITZACIÓ																											
14	XARXA DE REG																											
15	EXE ESTUDI DRENATGE CUNETA																											
16	EXE ESTUDI DRENATGE REG																											
17	EXE ACTUALITZACIÓ ESTUDI DRENATGE																											
18	GESTIÓ RESIDUS																											
19	SEGURETAT I SALUT																											
20	CONTROL QUALITAT																											

ARQUITECTES

Mònica Rovira i Lliberia - Emili Salavedra i Espigol
 Sant Mar, 20 17820 Banyoles Tel/Fax 972 57 61 68 moemb@caac.es
 - moemarquitectes.com -