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1. INTRODUCCIO

El present projecte contempla els treballs d’excavacié arqueologica,
consolidacié d’estructures, i adequacio i millora de diferents sectors, per tal de
continuar posant en valor alguns dels elements significatius del jaciment, com
serien la zona nord de la porta medieval de llevant, la part de ponent, o la
muralla ibérica. Com ja va sent habitual en els darrers anys, I'actuacié ve
motivada per la voluntat de I'ajuntament de Bolvir de preservar les restes
iberoceretanes i medievals del jaciment, i presentar-les museitzades. Aixi, des
de I'any 2008 el consistori ha iniciat una politica de consolidacio i restauracié
de les estructures, i d’adequacido dels espais, de forma paral-lela a la
investigacio arqueologica que s’hi realitza. Aquests treballs sempre han estat
realitzats per un equip de professionals de la conservacio-restauracio
arqueolodgica, que han treballat conjuntament amb els arqueodlegs directors del
projecte. A partir de la inauguracio de 'Espai Ceretania, el 17 de gener de 2015,
el jaciment ha entrat en una nova fase pel que fa a la seva recuperacié
patrimonial. EI condicionament museistic de la part excavada, amb un circuit
de visitants i un discurs explicatiu que durant el 2022 s’amplia fins els 18 punts
informatius al llarg del tragat, han valoritzat molt més les restes, fent-les més
properes a l'espectador. | tanmateix, en el passat 2023 s’ha modificat
completament el circuit i s’han introduit nous elements museografics, com la
casa ceretana. Es per aquest motiu que I'ajuntament de Bolvir s’ha mostrat
decidit a continuar avangant en la consolidacio i restauracié estructural del
jaciment, evitant-ne la progressiva degradacié.
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2. SITUACIO

El jaciment arqueologic d'El Castellot es localitza dins I'actual terme municipal
de Bolvir, a la comarca de la Cerdanya, i més concretament al seu sector
sudoriental. L’emplagament se situa en una terrassa enlairada i avancada
respecte la plana ceretana, anomenada la Corona, de la qual n’ocupa la part
meés septentrional. La zona és descrita per la Direccio General del Cadastre
com a terreny de caracter rustic, amb Us agrari, i catalogat sota el nom de
parcel-la 164 del poligon 4 al municipi de Bolvir. Des de ja fa una colla d’anys
El Castellot és de propietat municipal.

Aquest municipi té una poblacié estable de poc més de 300 habitants i la seva
extensio ocupa un area de 11 km?, limitant amb els de Guils de Cerdanya pel
nord, Puigcerda per 'est, Fontanals de Cerdanya pel sud i Ger per l'oest.
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Fig. 2: Situacié de Bolvir i del jaciment del Castellot dins el marc dlé- ia comarcé dela
Cerdanya (Font: ICC)

L’accés al jaciment es fa per la carretera C1313, que uneix Lleida amb
Puigcerda, i/o per la carretera CN-260 (el denominat “eix pirinenc”), que enllaga
Portbou amb el municipi de Jaca (provincia d’'Osca).

Un cop s’arriba a la rotonda situada al km 183, i ja dins del terme municipal de
Bolvir, es pren el trencall sud, anomenat cami vell de Talltorta, per a on
s’accedeix al pujol de La Corona. Al seu capdamunt, a I'extrem nord, es troba
El Castellot, el qual s’erigeix sobre la plana ceretana, dominant-la visualment.
El jaciment ocupa una superficie aproximada de 5.100 m?.



La zona de la porta medieval del jaciment s’ubica a la zona de llevant del
mateix, a la part central de lleng¢ de muralla medieval que encercla
'assentament per la par oriental

Les coordenades d’El Castellot segons el sistema topografic Universa
Transversa Mercator (U.T.M.) sén:
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Fig. 3: Vista aéria del Castellot on ’observa la topografia que' I;er{ta.

Angle septentrional: X=408448m, Y=4697019m, Z= 1144m snm
Angle sudoriental: X=408471m, Y= 4696927m, Z= 1144m snm
Angle sudoccidental: X=408405m, Y= 4696955m, Z= 1144m snm



3. CONTEXT GEOLOGIC

Com ja hem esmentat, el jaciment arqueologic d’E/ Castellot de Bolvir es troba
situat sobre d’un tossalet anomenat La Corona, a 1150m snm aproximadament,
dins el terme municipal de Bolvir a la comarca de la Baixa Cerdanya, tot
dominant visualment la plana ceretana.

El clima d’aquesta zona té una marcada tendéncia continental amb influéncies
mediterranies. Aixo fa que sigui sec i assolellat, amb hiverns molt freds i estius
no gaire calorosos. L'estacio climatoldgica de la zona rep entre 600mm/800mm
anuals de precipitacions en forma de neu a I'hivern i de pluja a la resta de I'any.

La vegetacio, de tipus alpi continental amb lleugeres influéncies mediterranies,
es caracteritza per estatges ben marcats, fins als 1200 m, de pastures seques,
boixedes i residus de rouredes.

Geologicament parlant, la Cerdanya té com a materials constitutius les
pissarres i els granits, interromputs per faixes de pedres calcaries, més dures,
que s’originen en epoca paleozoica i que son ben visibles a la muntanya. A la
plana, aquests materials, molt enfonsats, sén recoberts d'argiles i de
conglomerats terciaris i quaternaris procedents de I'erosio glacial anterior.

En aquest sentit, cal esmentar que, si bé els codols i granits sén inherents a la
propia configuracié del terreny geoldgic d’El Castellot, barrejats amb materials
gravosos i de sauld, no existeixen lloseres de pedra a la zona de la Corona, i la
seva localitzacié en les betes geoldgiques més proximes cal buscaren el costat
oposat a I'actual carretera, on s’ubica el nucli poblacional de Bolvir.



4. HISTORIA DE LA INVESTIGACIO

Alguns indicis com el propi toponim del Castellot i la troballa en superficie de
fragments de ceramica, ja deixaven entreveure I'existéncia a l'altipla bolvirenc
conegut com La Corona, de quelcom d’antic o mig enrunat, I'origen del qual es
perdia en la memoria dels temps. La confirmacid de que es tractava de
fragments de ceramica d’época antiga la dona I'any 1989 el Sr. Claude Saurel
qui els va identificar com a fragments d’atuells fets a ma i fragments de calats
ibéerics, tots ells localitzats en aquest indret. L'any seguent, el Castellot ja fou
incorporat a la carta arqueologica de la Cerdanya i és a partir d’aquell moment
que s’iniciaren les intervencions arqueologiques al jaciment.

A l'indret s’han efectuat diverses prospeccions i sondejos arqueologics en els
darrers 20 anys. De forma general podem diferenciar entre aquelles
intervencions preventives, encaminades a la localitzacié del jaciment, que
correspondrien a les prospeccions prévies a la intervencid; d’aquelles que es
realitzaren a partir del 2006, englobades ja dins d’'un projecte de recerca
cientifica i d’investigacié arqueoldgica del jaciment, i que es repetiren
anualment en els successius fins enguany.

4.1. Les prospeccions arqueologiques

L'any 1991 Oriol Mercadal i Oriol Olesti van realitzar 4 sondejos arqueoldgics
distribuits per tota la superficie del Castellot (MERCADAL | OLESTI 1991). La
troballa de materials ceramics en superficie durant els anys precedents
(especialment la comuna ibérica i les realitzades a ma), la situacio privilegiada
de 'emplagament, i el toponim que s’havia conservat (el Castellot), feien pensar
que el lloc albergués un jaciment d’época antiga. A tres dels sondejos es van
documentar estructures i elements de cronologia iberorromana. En un primer
sondeig, situat a I'angle sud-oest, es va localitzar un mur de 1,4 m d’amplada
del que es conservava 50 cm de poténcia. El mur estava construit amb pedra
local. Per la seva ubicacio, al limit topografic de I'altipla, s’interpreta I'estructura
com a una possible muralla de tancament i defensa de I'assentament. En un
segon sondeig es localitza una gran sitja excavada en el saul6. Tenia un
diametre aproximat d’'uns 2 mi una profunditat d’'uns 2’60 m. Finalment, al tercer
sondeig que presentava estructures es va localitzar un sol d’ocupacio,
identificant les restes d’una llar delimitada amb lloses de pissarra. També van
exhumar-se les restes d’'un possible enllosat bastant degradat.

Pel que fa al registre material, totes les estructures estaven associades a
ceramiques de tradici6 indigena (ceramica a ma) i altres propies de la cultura
ibérica. Tanmateix, fou 'exhumacié del farciment de la sitja on es recupera un
major nombre de materials ceramics, majoritariament de factura ibérica, entre
els que destacaven quatre kalathoi, perd també ceramica grisa de la costa
catalana, vasos bitroncoconics i d’altres, associats a algun material roma
republica com era I'amfora italica. A part, en superficie es localitza un fragment
de ceramica campaniana.
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muraria de qUasi 1.4m d’amplada localitzada el 191 -

Com a resultat d’aquesta intervencid i ateses les caracteristiques de les
troballes, es va plantejar I'existéncia d’'un establiment amb una cronologia de
l'ibéric final. Segons els autors dels sondejos, aquests van servir per confirmar
'existéncia d’un lloc d’habitacio estable, perd de curta vida, situable entre la
segona meitat del segle Il aC i el darrer terg del segle | aC.

L'any 1993, els arqueolegs Jordi Campillo i Oriol Mercadal, realitzaren una
campanya de sondejos a la part de la Corona oposada al Castellot, en el marc
dels treballs previs a la urbanitzacié de la zona. Se n’efectuaren prop d'un
centenar, tots ells amb mitjans mecanics, i els resultats foren del tot negatius ja
que no es localitza cap element arqueoldgicament significatiu. Tanmateix, la
intervencid servi per delimitar 'abast del jaciment del Castellot per la part
meridional (OLESTI I MERCADAL, 2000).

El juny del 2005 es van efectuar prospeccions geomagnétiques i per radar,
cenyides a I'area exclusiva del Castellot, a carrec de 'empresa SOT Prospeccio
Arqueologica, sota la direccié de Roger Sala i Oriol Mercadal, que van confirmar
allo que apuntaven els sondejos del 1991. Es tractava d’'una zona amb
nombroses estructures muraries a tota la seva extensié, perd que també
integrava estructures d’'emmagatzematge, llars, etc. (MERCADAL | SALA 2005).

4.2. Precedents arqueologics

Fruit d’aquestes tasques es crea la necessitat d’avaluar, de forma definitiva, la
importancia del jaciment. | fou en aquell moment que s’estructura un equip de
treball format per entitats publiques (la Universitat Autbnoma de Barcelona i el
Museu Cerda) i privades (I'empresa Arqueociéncia Serveis Culturals SL), els




quals manifestaren un gran interés i unificaren esforgos intel-lectuals i
economics per tal d’iniciar un periode d’activitat arqueoldgica continuada.

4.2.1. Les excavacions de 2006 i 2007

L'octubre de 2006 s’iniciaren les excavacions arqueologiques sistematiques al
jaciment del Castellot, les quals foren dirigides pels arqueolegs Cira Crespo, de
la UAB, Jordi Morera, de 'empresa Arqueociéncia SCSL, i Oriol Mercadal, del
Museu Cerda. Per tal d’aprofitar els treballs fets anteriorment, i poder unificar
els diferents registres, es comengaren els treballs al voltant d’'un dels sondejos
realitzats I'any 1991, en el qual s’havia localitzat un mur de caracteristiques
considerables. Aixi, es retira el nivell vegetal en una area de 25 m de llarg per
15 m d’amplada, a I'extrem ponenti, tot seguint una orientacié E-O, i s’obriren
15 x 3 m en una zona central i radial respecte al limit del turé. Es va localitzar
una reticula muraria ortogonal en la que s’observaren diferents fases
constructives i s’excavaren tres sitges d’época iberoromana. L'ampliacié del
sondeig B del 1991 confirma 'existéncia d’'un mur d’1.35 m d’amplada, disposat
perpendicularment al perimetre, fet pel que hom inferia que no podia ser la
muralla de tancament. El juliol de 2007 s’obri superficialment un gran quadrant
(540 m?), per tal d’aclarir definitivament la qliesti6 del sistema defensiu de
'assentament. El mur documentat I'any anterior restava separat uns 10 m del
limit del pujol, de manera que si hom assumia que havia estat una muralla, una
amplia franja de terreny (d’'uns 550 m?) restava al seu exterior. Atés que aixo no
coincidia amb els models iberoromans coneguts, es planteja la hipotesi que la
zona de migdia hagués estat dotada d’un sistema defensiu més complex. Aixi,
els treballs arqueologics en el limit topografic de laltipla van permetre
documentar 14 m de llargada d’un mur d’1.7 m d’amplada, situat just en el limit
i que semblava circumdar-lo; fou interpretat com un cinturé de muralla el qual,
a priori, semblava vorejar el jaciment. La posterior documentacio extensiva del
mur interior confirma que es tractava d’uns estructura de tipus domestica i que
hauria format part d’'una torre medieval (Torre 1).

Cal destacar que la segona actuacié del 2007, realitzada el setembre d’aquell
any, ja fou promoguda per I'ajuntament de Bolvir, doncs el nou govern municipal
presenta un programa que incloia la recuperacié del jaciment i la seva
vinculacio a un futur centre d’interpretacié. L'actuacié se centra en I'excavacio
superficial d’'una franja de terreny a bona part del limit meridional del jaciment
per on, presumiblement, discorria la muralla documentada. D’aquesta manera,
la franja de terreny total excavada superficialment ja arribava als 900m?. El
resultat fou que es continua localitzant la muralla per tot el limit meridional del
turd, seguint les mateixes caracteristiques i amb una amplada que anava
oscil-lant entre els 1.7m i els 1.5m. Tanmateix, la tracada del clos murat
guedava tallada per la preséncia de diferents elements.

1 Totes aquestes dades estan recollides en la Memoria d’excavacié que s’entrega al Servei
d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, corresponents al periode 2006-2009 (CRESPO, C
i MORERA, J, 2009).
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" Fig. 6: Vista aeria del Castellot al final de la intervencié de 2007

Al sector central es va localitzar un espai de 2.95 m d’amplada on no semblava
haver muralla. Aquest espai de porta restava flanquejat per dues estructures
quadrangulars, interpretades com a torres protectores d'una entrada
monumental (Torre | i ll). Presentaven un perimetre exterior de 5.9 m de costat,
un interior de 2.95 m i conformaven una superficie interna de 8.5 m?. A tocar de
la torre oest un conjunt d’estructures s’interpretaren com un cos de guardia.



També es van localitzar murs adossats a la muralla per la part interna i sitges; i
a I'exterior de 'arc emmurallat, un possible basament de columna que consistia
en un unic bloc monolitic circular i de seccio conica.

4.2.2. Les intervencions de 2008-2011

Hem diferenciat les intervencions de 2006-2007 de les de 2008 a 2011, perqué
a l'any 2007 es produi un punt d’inflexié en I'evolucié de la recerca arqueologica
al Castellot. Efectivament, fins aquell moment la investigacié s’havia sostingut
a partir d’'uns pocs recursos economics provinents de diferents projectes
d’investigacié concedits al Departament de Ciéncia de I'Antiguitat i 'Edat
Mitjana de la UAB, I'aportaci6 altruista de I'empresa Arqueociéncia SCSL pel
que fa als recursos humans i materials, el suport institucional del Museu Cerda,
i 'ajuda imprescindible d’un contingent d’estudiants que no excedien mai la
mitja desena. Amb aquests elements s’havia iniciat i desenvolupat el projecte
d’excavacio en el anys precedents. Tanmateix, tal com hem anunciat en
'apartat anterior, a I'estiu de 2007 hi hagué un canvi politic en el consistori
municipal, i el nou equip de govern va veure la recerca al Castellot com un valor
de primer ordre en el desenvolupament economic i patrimonial de Bolvir,
apostant de manera clara i decidida en la seva investigacio. Aixd provoca que
de cara el 2008 i els anys successius, augmentessin de manera notoria els
recursos economics amb qué comptava el projecte. A aquest fet s’hi ha d’afegir
la concessié de diferents subvencié bianuals (pel periodes 2008-2009 i 2010-
2011) concedides pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
que infla encara més els recursos econdomics destinats a la investigacio.
Consequentment, aixo deriva en un augment molt significatiu del coneixement
historico-arqueoldgic del conjunt.

Les intervencions es desenvoluparen anualment entre juny i agost
aproximadament, amb la mateixa direcci6 técnica que els anys precedents, i la
sola incorporacié del Dr Joan Oller, de I'Area d’Historia Antiga de la UAB, en la
direccié del treball de camp enlloc de la Dra Cira Crespo. Aixi doncs I'equip
directiu queda establert amb el Dr Oriol Olesti en la direccio cientifica, el mateix
Olriol Olesti i Oriol Mercadal en la coordinacio cientifica, i els arquedlegs Joan
Oller i Jordi Morera en la direccié del treball de camp. Les feines eren
promogudes conjuntament per la UAB i el consistori municipal, comptaven amb
el suport institucional del Museu Cerda, i eren executades paral-lelament per
un contingent d'entre 10 i 20 estudiants d’Historia, i per I'empresa
Arqueociéncia SCSL.

Les actuacions durant aquell periode se centraren en tres objectius ben definits:
la realitzaci6 de sondejos arqueologics perimetrals, per tal de conéixer la
densitat arqueologica al jaciment, linici de la consolidacié d’aquelles
estructures ja exhnumades, i 'obertura i excavacié d’'una gran franja d’excavacio
al ter¢ meridional del jaciment

Els quatre sondeigs perimetrals ens permeteren confirmar dos aspectes
fonamentals: I'existéncia d’'una muralla de cronologia medieval que envoltava
tot el jaciment i 'absoluta ocupacié d’aquest en les tres fases documentades.
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Pel que fa a I'excavacio, la superficie abastada per I'obertura de la franja fou
de 775 m?, que sumada a la de les anteriors campanyes oferia un total d’'uns
1.670 m?, aproximadament un terg del Castellot. Les successives intervencions
confirmaren l'existencia de tres fases cronoculturals d’ocupacié de l'indret,
destacant la fase medieval, dels segles X-XII, per ser la més recent i més ben
conservada. Pel que fa les fases antigues, semblaven estar forga alterades i
afectades per l'anterior, perd es podia evidenciar I'existencia d’'un recinte
fortificat iberocereta, originat al segle IV aC, amb elements doméstics a
l'interior, el qual patia unes importants remodelacions al segle Il aC. D’'una
manera molt resumida les intervencions possibilitaren la localitzacié de 8 ambits
domestics d'época ibérica i adossats a la muralla, excavats parcialment; la
transformacié d’aquests ambits en tres grans edificis en época republicana, en
el marc de les reformes en e sistema defensiu que possibilitaren la creaci6 de
la porta flanquejada per les dues torres i el cos de guardia; i la localitzacié d’'un
vilatge medieval fortificat, amb un minim de 7 cases domeéstiques.

4.2.3. Les intervencions de 2011-2014

La intervencions durant aquest periode van estar molt mediatitzades per la
construccio d’un centre d’interpretacio a la vessant de llevant de I'altipla. Aquest
€s un equipament cultural que I'equip de govern sempre havia volgut realitzar.
De fet, vinculaven la recerca i posterior museitzacié del Castellot, a un eventual
espai museografic que, a partir del jaciment, expliqués I'evolucié de la comarca
des d’época antiga fins els nostres dies. D’aquesta manera, s’aconseguia unir




els dos espais culturals i englobar, tan visualment com fisica, les dues
propostes patrimonials en una sola entitat. La concessié d’'un fons FEDER
europeu a finals de 2011 va possibilitar iniciar i portar a terme aquest ambicios
projecte. Amb aquest objectu es va encaminar la recerca a obtenir el maxim
coneixement historic, de qualsevol de les seves fases, per tal de poder crear
un circuit de visitants que expliqués el jaciment. Talment, la propia execucio del
projecte també féu avangar en la recerca. Aixi, un primer intent d’ubicacié de
I'edifici al vessant de llevant del castellot va comportar que es fessin tota una
serie de sondejos previs. Aquests van permetre localitzar un important fossat
d’época iberoceratana, i un cami empedrat d’accés al vilatge medieval, en una
zona jussana respecte el vilatge. La seva preséncia i ubicacié van obligar a la
modificacié de 'emplagament de I'edifici.
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Pel que fa a la recerca al jaciment, durant el periode 2011-2014 disminuiren els
recursos del consistori, ara centrats en 'Espai Ceretania, perd es mantingué
les aportacions fetes des del Projecte de recerca, ara a partir d'una nova
subvencio bianual del periode 2012-2013. L'equip directiu continua sent el
mateix, i de fet ja no varia fins a dia d’avui, i els treballs continuaren sent
executats de forma dual, a través d’un contingent d’alumnes d’Historia i
Arqueologia, i des del vessant professional a través de les empreses
Arqueociéncia SCSL fins el 2012, i Arquedlegs.cat des del 2013 (i fins a dia
d’avui).

Quant a les excavacions, els treballs se centraren en dos aspectes: la
continuacioé de I'excavacio del ter¢ de migdia obert I'any 2008, i I'obertura d’'una
nova franja a llevant. En el primer cas finalitza la documentacié dels diferents



ambits habitacionals adossats a la muralla perimetral, en qualsevol de les tres
fases. Tanmateix, el fet més destacat fou la descoberta de I'espai central del
jaciment. Efectivament, a I'exterior de les cases es localitza un important camp
de sitges d’época ibérica (ja identificat en les campanyes precedents), perd
sobretot destaca de sobremanera I'excavacio d'un Taller Metal-lurgic d’época
republicana. També, en aquest sentit, cal mencionar la descoberta de la fase
preurbana del jaciment. Efectivament, la documentacié de tot un seguit
d’estructures excavades al terreny, i diferents estudis radiocarbonics realitzats
van proporcionar dades sobre I'ocupacié al Castellot durant el Bronze Final o
Primera Edat del Ferro.

..

Fig. 10: Vista general dels A 6 arqueologica

L’altre aspecte consisti en I'obertura de tota una franja de terreny a la part més
llevantina (uns 600m?), a tocar de I'entrada provisional al jaciment. Alla es
documenta un tram d’'uns quaranta metres de la muralla medieval. A banda
s’excava completament els ambits que quedaren a I'exterior del clos, tots ells



d’época antiga, el que féu augmenta el nombre de cases ibériques fins a quinze.
Per la part interna també s’inicia I'excavacio pero en aquest cas només es van
poder iniciar els treballs en els ambits medievals que es localitzaren adossats,
anomenats Ambits L, M i N.

4.2.4. Les intervencions de 2015-2019

Aquest periode es caracteritza ja per I'existéncia de 'Espai Ceretania, inaugurat
el gener de 2015. Aixi doncs, els treballs al jaciment se centraren en els
aspectes cientifics i de recerca, i també en millorar la presentacié i museitzacié
a nivell patrimonial.
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Fig. 11: Vista d’'una de les sitges del sitjar, separada per una altra a través d’'un muret
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De forma general, les excavacions se succeiren anualment entre els mesos de
juliol i agost. Aixi, durant tres setmanes quasi un grup d’entre quaranta i
seixanta estudiants i graduats d’Historia, Arqueologia i Restauracio treballaren
al jaciment, dirigits i coordinats per un grup de professionals de I'empresa
Arqueodlegs.cat, sota la supervisio técnica de I'equip d’arquedlegs que dirigeix
el projecte de recerca. Majoritariament eren estudiants que procedien de la
UAB, perd també n’hi havia d’altres universitats catalanes, alguns de l'estat
espanyol, i també alguns estudiants i llicenciats provinents de Franga, Polonia
o Argélia. Pel que fa als recursos, des de I'ajuntament es continua apostant per
la recerca, amb una partida anual en els pressupostos municipals, i amb
independéncia del color politic al consistori. Des del projecte de recerca, les
actuacions quedaven avalades pel projecte quadrianual pel periode 2014-2017
PATCA, i la seva contuacio, PATCA-2, pel periode 2018-2021, ambdds dirigits
pel Professor Oriol Olesti.



Els objectius al llarg d’aquesta anys han seguit quatre grans eixos de treball.
D’'una banda la finalitzaci6é de I'excavacio de la franja meridional oberta I'any
2008. Efectivament, els ambits adossats s’havien anat excavant en els anys
precedents, perd no les zones de l'interior del poblat. Els treballs van possibilitar
continuar documentant el camp de sitges ibérics, i algunes finques més d’época
medieval. D’altra banda, I'excavacié de la franja oriental, oberta en el periode
anterior. Aix0 possibilita la completa documentacié de les cases medievals
adossades al clos, la descoberta de la porta ibérica de I'oppidum just després
de 'acabament de la muralla ceretana, i del barri de finques ibériques de llevant,
perd també de la localitzacié d’un petit edicul d’época republicana, i d’una
quarta torre a la cantonada llevantina del front murat republica. També, i pel que
fa a la recerca, un tercer eix de treball s’inicia justament el passat 2019, i
consisti en I'excavacio6 a I'exterior de la muralla ibérica, on semblava que podia
existir una ocupacio del Bronze Final-Primer Ferro

| finalment, i des d’un punt de vista patrimonial s’ha completat I'excavacio de
bona part del voral del Castellot, descobrint la tracada de la muralla medieval
en els sectors de llevant i septentrional del jaciment, la qual posteriorment
queda consolidada i restaurada.

4.2.5. Les campanyes de 2020-2021

Aquestes campanyes es realitzaren durant el mes de juliol i, a diferéncia de tots
els anys anteriors, foren les uniques que no comptaren amb Il'ajuda del
contingent d’estudiants. Efectivament, les restriccions imposades pels efectes
de la pandémia generada per la malaltia de la SARS-CoV2 feren que no es
poguessin fer campanyes formatives amb estudiants al jaciment. Aixi doncs, en
aquest periode s’obriren tres nous eixos de treball.

D’una banda es decidi d’obrir un nou calaix d'excavacid a la part més
septentrional del jaciment, d’'uns 40m de llargada per quasi 10m d’amplada,
resseguint la part interna la muralla medieval, i just després de l'entrada
medieval. Atesa la gran amplitud del nou espai de treball, només es van poder
excavar els enderrocs de la darrera fase medieval, deixant els nivells
d’ocupacio, i les fases més antigues per a properes intervencions. De totes
maneres, la intervencio va poder documentar I'existéncia de tres nous ambits
d’época medieval (Ambits W, X, Y) i la part interna de I'entrada al poblat en
epoca medieval

D’altra banda, s'’inicia I'excavacié d’un gran quadrant en 'anomenat Edifici Il
republica, a I'exterior de les finques IV i V ibériques. Els treballs demostraren
un gran arrasament del terreny degut a 'ocupacioé medieval.
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Fig 12.Imatge d’'un del Ambits identificats i parcialment excava

Finalment , s’obri un nou calaix d’excavacié a la cantonada nord-oest de I'espai
museitzat d’'uns 70m2 de superficie. Tot i el fort grau d’arrasament que tenia
aquell sector, ja conegut i documentat en les campanyes anteriors, es volia
donar continuitat i coheréncia dels espais excavats, intervenint en una zona
que per diferents motius havia quedat en reserva. Tal com era previsible, el
resultat fou la localitzacié del substrat geoldogic a molt poca fondaria (uns 30-
35cm) i la localitzacié de tan sols alguns pocs retalls en el subsol i de dues
sitges d’emmagatzematge.
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Fig 13.Franja ampliada al sector nord-oest, amb els retalls identificats en el substrat geologic



4.2.6. La campanya de 2022

Després que s’eliminessin les restriccions imposades pels efectes de la
pandémia generada per la malaltia de la SARS-CoV2, a partir de 'any 2022 es
recupera el sistema d’excavacié arqueologica tradicional al Castellot, amb
l'ajuda dels contingents d’estudiants. La intervencié es realitza al juliol i se
centra en dues concretes del jaciment: d’'una banda, un primer sector s’ubica
a la part de llevant a I'entorn de la porta medieval, identificada en els anys
precedents. | d’altra banda, la segona zona s’ubica a la part més ponentina del
jaciment, en el limit topografic, i just al nord de la zona ja excavada.

. Fig. 14. Ratllat en lila, els dos sectors on s’actua durant I'estiu de 2022

Pel que fa a la zona de la porta medieval, s’obri un gran calaix d’excavacié a
nord i sud del corredor daccés, perd0 tanmateix només s’excava
arqueoldgicament a la zona sud. ‘actuacio va permetre continuar documentant
la successido de cases medievals, amb habitaci6 a la part posterior i una
avantsala just a davant. Aixi mateix, la localitzacio de les restes d’una estructura
muraria tallada per la muralla medieval, ue 5348, orientada en sentit E-O i un
xic encastada al terreny, que corresponia a la fase antiga del jaciment,
possiblement ibérica. Per tant, es confirmava que en aquelles fases més
antigues aquella zona del jaciment també havia estat ocupada
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Fig 15. Zo‘rTa al sud de la ﬁona medieval al final de la intervenci6
Quant a la part de ponent, els treballs van afectar uns 80m2 de superficie. Tal
com ja havia succeit a les campanyes precedents, a tan sols 30-35cm de
fondaria ja es documentava el substrat geoldgic sense que es conservés cap
nivell arqueolodgic rellevant. De totes maneres, a la part més propera a la
muralla medieval, ue 108, es va localitzar una estanga medieval que s’hi
adossava. Es va iniciar I'excavacié de linterior perd no s’aconsegui exhaurir
l'estratigrafia antropica, deixant la seva finalitzaci6 per a properes
intervencions.

Fora d’aquesta ambit, els rebaixos van localitzar 4 sitges retallant el sol
geologic. Se’n va poder excavar una, ue 5309, amb una clara cronologia
republicana.

A

Fig 16. Vista de I'estanca al final dels treballs de 2022



4.2.7. La campanya de 2023

Durant I'any 2023 es realitzaren diferents intervencions, en elsmesos d’abril,
juliol i novembre. Les actuacions van estar relacionades amb un recent Pla
Director efectuat al jaciment, Efectivament, al mes de febrer de I'any passat
'arquitecta Estefania Martin entrega al consistori municipal un Pla Director del
jaciment que incloia, entre altres coses, la reestructuracido del circuit de
visitants, i l'elaboracié d’'una casa ceretana (Martin, 2023). En aquest
document, I'arquitecta plantejava la ubicacié de la casa a la part central del
jaciment, un xic desplagada a llevant, en una zona que encara estava pendent
d’excavar perd que semblava estar forca arrasada pel que fa a la conservacio
d’estructures antropiques. Pel que fa al circuit, variava en alguns trams, pero
tal vegada la novetat més important era que la nova entrada al jaciment es
realitzava per la porta medieval de la part de llevant, el que implicava que fos
necessari la seva completa excavacio.

. N
Zona on posteriorment s’ubica la casa ceretana, amb la preséncia d’algunes de les sitges

Pel que fa a la zona central, on s’acabara situant la casa ibérica, consistia en
una zona ubicada just al nord els edificis Il i lll republicans, i a I'est del camp de
sitges ibériques de la zona central. Es correspondria amb un gran rectangle
irregular, d’'uns 180m2 aproximadament. La intervencié de I'any passat va
evidenciar la quasi inexisténcia d’estratigrafia antropica i per tant la manca
d’estructures muraries. Tanmateix, si que es documentaren 4 sitges
d’emmagatzematge d’época ibérica, i algunes cubetes i forats de pal.

Quant a la zona de la porta de la muralla, es va finalitzar I'excavacio de les
estances que resten a la part meridional, es va excavar el corredor d’accés, i
s’inicia I'excavacio de les habitacions de la part nord de la porta. Amb aquesta



intervencid es confirmaren diferents aspectes. Primer de tot, s’evidencia que
'entrada al poblat es projecta radialment vers l'interior del poblat, a través d’'un
passadis d’'uns 10m de llargada, i arrenglerat per sengles murs de fortificacio.
Talment, I'excavacio de les estances confirma 'existéncia d’'una mena d’edifici
d’epoca medieval amb sales intercomunicades i un gran pati a I'exterior, tal
vegada comunitari. Aquest edifici va tenir diferents fases d'utilitzacié, amb
estances que s’ampliaven en funcié del moment, abandonant-se entre els
segles Xll i Xlll. L’excavacio de I'estratigrafia fins a arribar al substrat geoldgic
també va posar de relleu les restes de les estructures d’época antiga, en aquest
cas molt fragmentaries i inconnexes, pero que confirmen I'existéncia d’un barri
de cases perimetral.

Vis de la a de mlgdia de la medlevl, al f|n de la intervencio
4.3. Sintesi historica

Les intervencions arqueoldgiques realitzades fins el 2022, aqui breument
descrites, han permés reconéixer que el conjunt de restes del Castellot
corresponen a tres grans horitzons cronoculturals: bronze final-primer ferro,
iberorepublicana i medieval. La fase ibérica es dividiria en la fase ceretana i la
romana republicana, mentre que la medieval també presentaria dos moments
d’ocupacio. Excepte en el primer horitzd, En tots els altres es coneix prou bé
les caracteristiques generals de l'ocupacio, la cronologia evolutiva, i
I'estructuracio dels espais domeéstics. A més, es comencen a tenir prou dades
que permeten lligar el Castellot amb el seu entorn territorial.



4.3.1. Horitzé I. Bronze Final-primer Ferro (segles IX-1V aC)

Aquesta fase d’ocupacié queda definida per un retall que estratigraficament
resulta ser anterior a les primeres cases ceretanes. Per tant, i en termes
relatius, correspondrien a una cronologia ante quem de principis de segle IV
aC. Aixi mateix, dels materials ceramics recuperats dels nivells de rebliment en
destaquen dos fragments amb decoraciéo mailhaciana, tipica del bronze final
llIb i de linici de I'edat del ferro (segles IX-VI aC). Una datacié radiocarbonica,
oferi una cronologia centrada en els segles IV-lIl aC, que podria correspondre
al moment d’amortitzacio final de I'estructura?. Ara bé, independentment de la
data final de l'estructura, la preséncia dels materials determina la preséncia
humana al Castellot en aquelles centuries. | no només comptem amb aquests
dos bocins, ja que al llarg de les diferents campanyes s’han anat recuperant
fragments ceramics amb decoracions de I'edat del bronze (encara que hagi
estat de forma residual en estrats de fases posteriors). Sense dubte, és un
material ceramic en deposicié secundaria, remogut en fer les construccions
antigues i medievals, i localitzat en els nivells d’abandonament, perd que
originalment provindria del mateix jaciment. Les decoracions corresponen a
incisions en forma d’espina de peix i al doble cordé6 amb impressions digitals.
Aquestes sbn algunes de les decoracions tipiques del que fou batejat en els
anys 70 del segle XX com a “decoracio cerdana”, definitivament consolidada a
Cerdanya en el bronze final Ill. Els trets basics d’aquesta son les decoracions
plastiques de cordons amb ditades impreses, rivets en forma de mitja canya o
unglades, i grans incisions rectilinies o bé en sanefes amb forma d’espina de
peix3.

La preséncia d’aquests fragments ens infereix un habitat d’ocupacio entre els
segles IX iV aC al Castellot de Bolvir, les caracteristiques del qual ens son fins
al moment totalment desconegudes. Es probable que el retall localitzat es
tractés d’una sitja amb el bocatge escapcgat, amb el que podriem pensar que
una de les funcions de I'habitat seria la de magatzematge dels excedents
agricoles, del que es podria deduir una ocupacié sedentaria vinculada a
I'explotacio de la plana.

4.3.2. Horitzé Il. Fase ibérica (primera meitat IV aC - ca 150 aC)

En aquest moment s’hi basteix un oppidum amb una extensié de 0,6Ha i des
d’un bon inici s’hauria configurat I'esquelet basic del poblat. Aixi, es va construir
un arc de muralla que defensava I'enclavament per la part més accessible, la
de migdia, i a partir del limit de la muralla serien les parets posteriors de les
cases, col-locades en bateria, les que acabarien de delimitar i tancar el poblat.
Just davant del mur, un fossat excavat en el terreny augmentaria el seu caracter
defensiu. Aixi doncs, El Castellot es correspondria amb el que es coneix com a
“fortificacid en barrera”. Per la part interna, una série de cases de dues

2 La datacié presenta una forquilla d’entre el 370 i el 180 cal aC. Creiem que aquesta cronologia
no pot representar el moment de funcionament del retall, siné que s’ha de vincular amb la
construccio de I'oppidum ibéric, en el segle IV aC, i la inevitable amortitzaci6 de les estructures
anteriors. De fet, el carbd que s’utilitza per la datacioé provenia de les capes més elevades del
rebliment, el que coincidiria amb aquesta hipotesi.

3 CAMPMAJO, P, 2013,



habitacions articularien I'urbanisme“. Sense grans modificacions, aquesta
estructura poblacional es va mantenir inalterable fins a la segona meitat de
segle Il aC, moment en que s’observa la reestructuracio general de la major
part de construccions del poblat.

Fig. 17: Imatge de les estructures de la fase ibérica

El sistema defensiu. La muralla del Castellot consisteix en una estructura
d'entre 1,6m i 1,7m d’amplada, de la que es conserva un algat maxim d’un
metre. Esta realitzat amb una doble filada de grans blocs de pedra calcaria, a
sobre de les quals se n’hi disposen altres de més petites ajuntades amb una
argamassa d’argila. L'interior esta reblert amb pedres de mida diferent i terra.
Presenta un tracgat unitari una mica arquejat d’'uns 80 metres de longitud, amb
els extrems girats abracant el jaciment. L'estructura de tancament estaria
complementada per una torre exterior, només parcialment conservada, de
planta quadrada i de les mateixes caracteristiques que la muralla. Esta ubicada
a la part més llevantina, defensant I'entrada del poblat, a una quinzena de
metres al seu darrere. Efectivament, la porta d’accés a I'oppidum estava al final
de l'extrem de llevant de la muralla i consistia en un pas de 2,1 metres
d’amplada entre el tancament i la primera casa.

Respecte a I'altura que la muralla hagués pogut tenir, a partir d’indicis en el
mateix jaciment i altres de tipus comparatiu, pensem que podria haver assolit
els 5 0 6 metres d’algada, essent la major part realitzada amb macgoneria.

4 Fins al moment s’han localitzat quinze unitats doméstiques. Si pensem que en cada una
podrien viure-hi quatre o cinc persones, i si tenim en compte que al Castellot podria haver una
quarantena de cases, en resulta una poblacié d’entre 150 i 200 persones.



Finalment el sistema defensiu s’hauria completat amb un fossat davanter,
també abracant el jaciment frontalment. Presenta una amplada d’entre vuit i
deu metres, amb un perfil en “V” que assoliria una fondaria minima de dos
metres. Una escarpra a la part interna faria les funcions de contenci6 de les
terres. Desconeixem per on se superaria el fossat, perd pensem que podria ser
just al costat de la torre. Pocs metres abans d’aquesta estructura hi ha una base
de columna que hauria pogut marcar el pont o la passarel-la d’accés al poblat.
Es tracta d’'una base d’'uns 50 cm de diametre encastada al terreny, possible
basament d’algun element ornamental o monumental del tipus estela.

Aquestes caracteristiques de la muralla, la torre, la porta d’accés, el fossat, etc.
que configuren el sistema defensiu, es corresponen amb una gran majoria de
les documentades als oppida ibérics del llevant peninsular i als del nord-est
franceés.
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Fig. 18: Estructures de la fase ibérica amb les hipotesis de continuitat

Els ambits doméstics. S’han pogut identificar dos tipus de finques ceretanes
a partir del parametre de la grandaria. Les cases que s’adossen a la muralla
meridional son de majors dimensions, amb unes superficies d’entre 65 m?i 75
m?2, mentre que les de llevant oscil-larien entre 40 m?i 50 m2. En molts casos
s’observa una clara proporcié d’1:2 en la construccio, amb una llargada dues
vegades més gran que I'amplada. O també una relacié de 1:¥2. Ambdés
patrons metrics ben propis del mon ibéric.

Totes les cases estaven compostes per dues estances, una situada al davant
de l'altra. El primer espai correspondria a una avantsala i probablement restaria
a I'aire lliure o parcialment coberta mitjangant porxats. Presenta una superficie
quadrangular d’entre 30 m?i 40 m? (una quinzena a la zona de llevant) i es
tractaria d’'un pati polifuncional, on es desenvoluparien tasques de cuina i
d’emmagatzematge, sense descartar uns usos de caracter artesanal o



d’estabulat del bestiar menut. La segona estanca, adossada a la muralla,
esdevenia la sala d’habitacié. Era de planta rectangular i tenia una superficie
mitjana d’uns 30 m? (20m? per les de llevant). En uns pocs casos estava
compartimentada. Es en aquesta estanga on s’organitza la vida doméstica i
familiar, essent la sala de repds, de cuina i consum d’aliments, i també on es
desenvolupen algunes activitats de tipus economic com el filat, el teixit, la molta
o I'estoc d’aliments. La llar de foc esdevenia I'element principal de I'estanga. Es
podia situar a qualsevol indret i servia per il-luminar, fer calor i cuinar els
aliments. També es feia servir en determinades liturgies i rituals de tipus familiar
o bé col-lectiu.

Els murs estaven aixecats a partir d’'un socol de blocs de pedra i un
recreixement de tapia. Les portes, ubicades al lateral de la fagana, consisteixen
en unes obertures d’entre 1 i 1,3 metres d’amplada amb una solera de petites
lloses de pissarra. El sostre estaria fet amb un embigat de fusta, brancatge i
una capa de terra premsada que I'impermeabilitzarien, essent probable que fos
una estructura amb pendents pronunciats. Un sistema de suports de fusta
uniformement distribuits pel perimetre de la sala ajudaven a sustentar el sostre,
el trespol i el petit mobiliari. Pel que fa al nivell d’us, s’elaborava amb una simple
capa de terra premsada.

El camp de sitges. Durant la fase ceretana del jaciment, a la part occidental
de I'espai public central s’ubica un sitjar, o sigui, una zona on s’acumulen sitges
per un emmagatzematge massiu.

En els primers temps de la fundacié de 'oppidum, durant el segle IV aC, encara
no existia el camp de sitges, i les poques que hi havia s’ubicaven a l'interior de
les cases, essent de menors dimensions. Sera a partir de la segona meitat de
segle Ill aC quan es van anar fent més grans, tot comengant a ubicar-les a
I'exterior de I'espai domestic. Fou en la primera meitat de segle Il aC quan
definitivament les sitges es concentren en un sol espai.

Les primeres i més antigues, del segle IV o de la primera meitat Ill aC, son de
seccio cilindrica, amb perfils que s’obren rapidament des de la boca fins als 1,5
o 1,8 metres de diametre i finalitzen en una fondaria d’entre 1,2 i 1,3 metres,
presentant un fons pla un xic convex i una capacitat mitjana d’'uns dos metres
cubics. Un segon grup de sitges el datem a finals de segle Ill aC i també
presenten una seccid tubular, tot i que quelcom més globular, amb una amplada
similar a les anteriors, perd amb una fondaria que pot arribar fins als 1,7 0 1,9
metres i una capacitat d’entre 2,2 i 3 m3. Finalment, les sitges de la primera
meitat de segle Il aC son les més grans. Presenten uns perfils entre globulars i
troncoconics de fins a dos metres de diametre, amb una fondaria d’entre 2,7 i
3 metres i una capacitat d’entre 4 i 5 m3. Aquestes darreres corresponen al grup
majoritari del jaciment i la major part d’elles es van amortitzar en el moment de
les reformes republicanes del tercer quart de segle Il aC.

4.3.3. Horitzé Il. Fase iberoromana (ca 150 aC — 40/30 aC)
Durant la primera meitat del segle Il aC, després del conflicte entre romans i

cartaginesos i de les posteriors revoltes indigenes sufocades per Cato,
I'oppidum cereta del Castellot va passar a estar sota el control de I'administracié



romana. Roma aprofita en benefici propi la gran influéncia territorial que
'enclavament tenia, desenvolupant nous esquemes de convivéncia que
afectaren totes les esferes socials i economiques. L'antic oppidum va
experimentar importants reformes estructurals, tant a escala defensiva com
urbanistica, seguint en molts casos patrons i models romans, que es
comencgaren a concretar a partir de mitjan segle Il aC. De fet, la major part de
les noves construccions empraren mesures de superficie basades en la pertica®
(2,96 m) i en els seus multiples. Aquest patrd fou molt utilitzat pels agrimensors
i enginyers romans, i es comenca a documentar al territori catala precisament
a inicis del segle Il aC. El nou assentament no va variar pel que fa a les
dimensions totals, ocupant la mateixa superficie delimitada pel desnivell natural
i per 'arc defensiu meridional de muralla i fossat, que es mantingueren.

——

Fig. 19: Planta del Castellot amb les estructures corresponents a la fase republicana

La nova entrada fortificada. Una de les principals reformes consisti en el canvi
de l'accés principal al poblat, amb la construccié d’'una gran entrada a la part
central de la muralla. S’hi obri una amplia porta flanquejada per dues torres
quadrangulars i un cos de guardia adossat, que suposa el desmuntatge d’'uns
25 metres lineals de I'antiga muralla. La nova entrada complementava la
carrega simbolica del conjunt, sent també I'expressio de la nova realitat politica
i administrativa.

La porta té una amplada d’una pertica, i estava ubicada a la part interna dels
murs. Possiblement era a doble batent, amb una polleguera a cada banda, i
donava accés a un ampli corredor que conduia al centre de I'assentament. Per
la part interna, a la dreta, es construi un pou en semicercle segurament amb
finalitats rituals, heretant la significacio cultural que ja tenia I'entrada en la fase
ceretana

5 La pertica o decempeda era una unitat de mesura romana que equivalia a deu peus, i un peu
roma equivalia a uns 29,6 cm. Per tant la pertica corresponia a 2,96 m.



Pel que fa a les torres, es tracta de dos cossos quadrangulars i simetrics que
flanquegen I'entrada i sobresurten respecte al tracat de la muralla. Tenen una
amplada interna d’una pertica i externa de dos perticae, mentre que els murs
tenen un gruix de mitja pertica. Es probable que la seva alcada superés els 6
metres. Finalment, el cos de guardia, també dit casamata, phulacteria o armora,
estava adossat a la torre de ponent i complementava la defensa de I'entrada.
Consisteix en un cos d'unes tres perticae d’amplada interna i estava
compartimentat en dues habitacions. Pel nord les habitacions quedaven
tancades per un enva que integraria la porta d’accés. Es probable que el conjunt
també superés els 5 0 6 metres d’algada.

Fig. 20: Planta amb les hipotesis de continuitat de les estructures republicanes

Els nous grans edificis. | d’altra banda, les reformes també afectaren I'esfera
urbanistica. S’ha detectat la construcciéo d’'un minim de quatre grans edificis
(anomenats I, II, Il i IV). Aixi, I'antic poblat cereta, d’entre trenta i quaranta
unitats domeéstiques, es transforma en un centre de poder amb grans edificis
multifuncionals d’entre 100 i 223 m2. Cadascun d’ells ocupa la superficie de
diverses cases ceretanes aprofitant parcialment les seves estructures,
cronologicament anteriors. En general, els nous murs utilitzen molt més la
pissarra en la seva composicio i tenen uns gruixos d’entre 45 i 50 cm.

L'Edifici | esta ubicat a lI'extrem sud-oest de l'assentament, de planta
rectangular, presenta unes mesures internes de 6,5 x 4 perticae (223 m?). Tal
vegada és el recinte pitjor conegut, ja que es va veure fortament afectat per les
construccions posteriors medievals. S’hi accedia per la cantonada nord-
oriental, i 'espai quedava dividit a partir de tot un seguit d’habitacions a banda
i banda. A la cantonada s’hi basti una torre quadrangular, possiblement de les
mateixes mesures i caracteristiques tipologiques que les dues de I'entrada.
Aquesta estructura completaria la nova fortificacié del conjunt, també pel que



fa ala simetria. D’aquesta manera, el nou sistema defensiu presentaria les dues
torres centrals de I'entrada, la nova torre de I'Edifici |, i també es mantindria
I'antiga torre ceretana de I'extrem llevanti. Amb tot aix0, cal pensar que I'Edifici
| va tenir funcions residencials i militars.

L'Edifici Il estava ubicat a la part central del poblat, a la dreta de la nova entrada.
Es un cos allargassat de planta irregular que presenta una superficie interna de
203 m?, es recolza a la muralla i a I'Edifici Ill. La paret longitudinal de fagana,
construida ex novo, mesurava 5 perticae (14,8 metres).

- e

Fig. 21: Image de I'Edifici Il al final de la intervencié

L'edifici englobava les antigues finques VIII, IX i X, i constava de tres
habitacions i un gran pati davanter, bona part d’ell a l'aire lliure. Les tres
habitacions complien funcions d’'emmagatzematge i residencials®, mentre que
al gran pati s’hi desenvoluparien les activitats productives. Tot aquest espai
diafan esta caracteritzat per la preséncia d’'un gran retall ovalat, el qual presenta
una superficie que supera els 20 m?, i una capacitat volumétrica que com a
minim supera els 70 m3. Té una poténcia minima de 5 metres, amb un perfil
vertical de les seves parets que es va apropant molt lleugerament, sense
mostrar cap tipus d'arrebossat. Es evident que la tipologia del retall apunta a
una gran bassa que per la seva profunditat només pot respondre a una
funcionalitat emmagatzemadora, i en aquest sentit 'aigua hauria de ser el
contingut més logic. Tanmateix, els primers substrats geologics del Castellot no
sén impermeables ni de bon tros, sind que precisament es caracteritzen per
tenir una gran porositat. Paquets d’argila amb gravetes combinats amb franges
de blocs de pedra sorrenca no permeten que s’entolli l'aigua, la qual és

6 Hem de recordar que a una d’elles és on es va recuperar 'arracada d’or.



rapidament absorbida cap a les capes freatiques del subsol. Davant d’aixo, es
proposa que el retall es dediqués a recollir 'aigua, perd condensada en forma
de neu. La neu i el glag son elements molt presents en la climatologia cerdana,
especialment durant els mesos dhivern, i sobretot la neu té unes
caracteristiques quimiques que fan que tardi molt a fondre’s i convertir-se en
aigua. Per tant, resulta facil d’acumular i es pot mantenir a la superficie sense
evaporar-se ni ser absorbida pel subsol.

i 2 =

Fig. 22: difici Il al final de la intervenci arueolégica

L'Edifici lll possiblement fou un dels primers edificis construits durant aquesta
fase. Situat a 'angle SE del poblat, presenta una planta rectangular que malgrat
semblar exempta, les parets laterals es recolzen al front de la muralla. Les
seves mesures internes sén de 3 per 4 perticae, conformant una superficie de
101 m2. Es basti amb unes potents parets de 1,1 o0 1,2 metres de gruix, fetes
amb grans blocs de pedra, a sobre de les quals es disposaren lloses de
pissarra. Aquesta gran solidesa de I'estructura li atorgava un caracter certament
unic dins el jaciment. L’accés es realitzava per la part nord i un cop a dins, dues
petites habitacions laterals allargassades marcaven un passadis que menava
vers la gran sala posterior, on hi havia la llar de foc. Tanmateix, I'excepcionalitat
que es desprén de I'esquelet estructural no mostra correspondéncia amb el
registre arqueolodgic, d’'altra banda forga exigu. Aixi, és la suma dels diferents
petits indicis el que porta a proposar una interpretacié de caracter cultural i
ritual: la solidesa estructural de I'edifici, els diferents retalls localitzats, les llars
de foc, o els punts d’acumulacié cendrosa de l'interior, duen a proposar una
funcionalitat centrada en activitats liturgiques i/o religioses.




L'Edifici 1V, també anomenat “Taller Metal-lurgic”, consisteix en un cos exempt
ubicat a la part central del poblat, desplagat lleugerament vers ponent. Es va
construir totalment de nova planta, sense tenir present les estructures anteriors,
i es disposa seguint la mateixa orientacié cardinal que les altres estructures de
mitjans de segle Il aC.
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Fig. 23: Planta amb les hipotesis de continuitat de I'Edifici IV

Tot i que la part més septentrional esta forca arrasada, semblaria que hauria
tingut una planta quadrangular de 12,5 metres de costat, el que conformaria
una superficie interna d’'uns 155 m2. El recinte quedava dividit en dues parts.
La meridional, on s’observen tres habitacions intercomunicades entre elles per
unes obertures d’1,15 metres d’amplada, en la qual la de llevant té una
estructura més quadrangular, mentre que les altres dues responen a una planta
del tot rectangular de 6,4 metres de llargada per 3,2 metres d’amplada. | la
septentrional, molt més arrasada, amb una amplada de 5,3 metres, de la qual
en desconeixem la seva distribucio. Aixi, seria I'unic edifici que no segui el patro
constructiu de la pertica i les seves proporcions (de 1:2 i 1:v2) sén tipiques del
mon iberic, mostrant el sincretisme del moment.

En les tres estances abans esmentades existien sengles llars de foc
localitzades en una posicié centrada, fetes amb solera d’argila i dues d’elles
amb una decoracio perimetral consistent en unes ranures d’un centimetre de
gruix.

La presencia de terres rubefactades i cendroses, de forns de reduccié excavats
al terreny natural, de gresols, escories i rebuigs de metalls, i d’altres elements
recuperats en aquest edifici, mostren una activitat metal-lurgica prou important.
L'estanca situada més a ponent és alla on s’hauria produit la combustié i la
reduccio dels metalls, i per aquest motiu molt probablement es trobaria mig



coberta o disposaria d’'una gran ventilacio. Les altres dues esdevindrien sales
d’estoc o d’obrador, amb la preséncia de punts de suport a la llevantina, que
indicarien 'existéncia d’un trespol o d’algun tipus de mobiliari intern: postades,
prestatgeries, taules, etc.

Les esponges d’escoria ferrica recuperades provarien la reduccio del ferro i el
posterior treball de forja d’objectes i d’eines. Les diferents peces i els fragments
d’atzurita (mineral de coure) localitzats semblen constatar també el treball del
bronze. La troballa d’objectes i d’'una colada podrien indicar-nos el treball del
plom. L’analisi quimica de residus en gresols també ha determinat el tractament
i produccio de llautd, un nou aliatge desconegut fins aquell moment, aixi com
la preséncia de plata fosa. Finalment, I'existéncia de particules d’or treballat
determinarien processos d’'orfebreria. Aquesta activitat ve refermada també per
la troballa d’'una arracada d’or a I'Edifici I, la preséncia d’activitat minera
d’aquest metall preciés en els dipdsits al-luvials miocénics de les valls
cerdanes, i per la recuperacid en gresols de restes de cinabri, un mineral
necessari per amalgamar l'or, utilitzat per daurar productes a I'antiguitat, i molt
probablement comerciat des de les mines d’Almadén (Ciudad Real)

Totes aquestes reformes estructurals i nous edificis residencials i industrials
mostren la preséncia d’'unes elits socials dominants, perd també del seu grup
familiar i clientelar més proper, i d’'uns artesans especialitzats, que utilitzen
'assentament com I'enclavament a partir del qual garantir a 'administracié
romana el control territorial i productiu. Malgrat que la poblacié continua essent
ceretana, és obvi que en els canvis produits hi participaren personatges
d’origen italic, i fins i tot, a partir dels materials arqueoldgics recuperats és
possible suposar també la preséncia d’'una petita unitat de tropes romanes,
compostes per algun oficial i un grup de soldats auxiliars.

L’abandonament del Castellot s’ha de relacionar amb la revolta ceretana de
'any 39 aC, sufocada tres anys més tard per Domici Calvi, i definitivament
pacificada I'any 27 per Mesala Corvi. Si bé al Castellot no hi ha mostres de
destruccio violenta, si que s’insinua una fi sobtada, tal vegada inesperada pels
seus habitants, aspectes que es poden posar en relacié amb aquest context
béllic’. Un cop enderrocada, la ciutadella queda completament abandonada,
passant el centre de poder a la que sera I'inica ciutat romana cerdana a partir
d’aquell moment: lulia Libica

4.3.4. Horitzé Ill. Fase altmedieval (segles X-XII)

L'assentament alt medieval fou construit a finals del s. X o a principis de la
centuria seguent. Es tracta d’un recinte fortificat amb una superficie d’'uns 5.400
m? que s’ubica sobre les restes ceretanes i republicanes. Esta protegit per una
muralla perimetral de poc més d’'un metre d’amplada, la qual hauria pogut tenir
fins a 5 m d’algada. El seu recorregut fou tragat sense tenir en compte els murs
d’époques precedents, excepte a la zona més meridional on reaprofita el
basament i part de I'al¢at de I'antiga muralla. Esta realitzada amb la técnica de
'opus spicatum, situant els blocs de pedra per filades i a cantell de forma
alternativa, imitant la forma d’'una espiga. El clos fou planificat de forma unitaria,

7 Cal destacar que s’ha recuperat una moneda de Kelse datada al 45 aC.



tenint en compte no només el vessant defensiu, sind també aspectes de
drenatge i sanitaris, car incorpora alguns canals de desguas. La intervencio de
2016 va permetre saber que I'entrada s’ubicaria a llevant, al bell mig del lleng
d’aquell sector.

Fig. 24: Planta amb les estructures del Castellot corresponents a la fase medieval

Els sistema defensiu estaria complementat per un minim d'una torre,
documentada a la cantonada sudoccidental de I'assentament. Es tracta d’'un
edifici turriforme i de planta quadrangular que es construi a partir d’'unes solides
parets similars a la muralla. Des del seu capdamunt, situat a més de 6 metres
d’algada, s’hauria visualitzat quasi tota la part occidental de la plana cerdana.

A l'interior del poblat hem localitzat setze unitats domeéstiques i totes presenten
caracteristiques forca unitaries, deixant espais comunals i de circulacié entre
elles. Les parets, fetes amb pedra i fang, tenen una algada considerable, i tan
sols les parts més elevades o les segones plantes estarien fetes amb fusta,
tovot o tapia. La majoria dels murs també es construeixen en opus spicatum.
La porta, sense una ubicacio especifica, consistia en una obertura d’amplada
variable, emmarcada per uns brancals de pedra, i estava rematada als peus
per un marxapeu de lloses. La coberta estaria feta amb embigat de fusta i
recobriment vegetal, fixada amb algunes lloses de pedra per sobre. Pel que fa
al mobiliari de l'interior destaca la llar de foc, feta amb una caixa de lloses de
pissarra i situada en una de les cantonades, els bancs correguts, els brasers,
els petits armaris encastats a les parets i les estructures de cuina i obrador.



Fig. 25: Hipotesis de continuitat de les estructures de la fase medieval

Les cases tenen una estructura un xic heterogenia. Sempre sén de plantes
quadrangulars o rectangulars perd poden estar formades per una sola estanga
multifuncional, per dues estances, o fins i tot per quatre. D’aquesta manera, les
dimensions sén d’entre 15 i 30 m? per les unicel-lulars i d’entre 45 i 95 m? per
les de dues habitacions. Com diem, també es troben cases de quatre estances,
superant aleshores els 100 m? de superficie interna. Parteixen de dos moduls
rectangulars adossats, compartimentats en dues estances mitjangant un mur
divisori afegit. Son finques on I'accés era un gran portal centrat que incloia un
porxat exterior. Es tracta d’edificis singulars dins del vilatge i és probable que
els seus habitants tinguessin un rol d’'una certa rellevancia dins la comunitat.

Tot i que tot el conjunt mostra una gran coheréncia i unitat constructiva, la
darrera campanya d’excavacié va permetre observar un minim de dues fases
d’utilitzacid, en els ambits Q i R, que mostrarien una ocupacié més perllongada
en el temps del que fins ara pensavem

La primera referéncia sobre Bolvir, la tenim testimoniada l'any 925 en el
testament del comte Mir6 I, germa de Guifré el Pelds, on es menciona una
propietat d’aquest in villa bulver. Diverses butlles papals del s. Xl citen I'església
de Santa Cecilia i 'any 1035 s’esmenten diversos castells cerdans, entre
aquests el del Puig de Bolvir. També documents vinculats al monestir de Sant
Miquel de Cuixa citarien lI'indret a partir del 937, per bé que podrien haver estat
falsejats dos segles més tard. Amb totes aquestes dades és possible pensar
que el “Bulver” del 925 correspondria a I'actual Bolvir, mentre que el Castellot



no s’hauria construit fins a finals de segle X o principis del segle Xl, en el lloc
dit “el Puig de Bolvir”. Aixi, el Castellot es tractaria d’'un emplagament especific,
creat totalment ex novo, tal com posteriorment esdevindran Vilafranca de
Conflent o Puigcerda.

El poblat alt medieval s’abandona en algun moment de la segona meitat del
segle Xl o a inicis del segle Xll, de forma pacifica i amb prou temps perqué els
habitants es poguessin endur les seves pertinences i traslladar-se a una zona
meés arrecerada i de millors condicions ambientals com podria ésser la solana
de Bolvir i a reddés de l'església de Santa Cecilia. Aquesta situacié podria
coincidir amb el moment de desaparicié de la dinastia comtal de Cerdanya i el
traspas per heréncia I'any 1118, del titol i del territori al casal de Barcelona en
la figura de Ramon Berenguer Ill. Curiosament, entre I'any 1088 i el 1091 es
funda la nova poblacié de Vilafranca de Conflent la qual amb el temps
esdevindria una auténtica vila mercat que podria haver actuat també com a pol
d’atraccié de poblacid.

5. L’ADEQUACIO | CONSOLIDACIO FINS EL 2022

Fins al 2008 les actuacions afectaren poc les estructures, ja que es basaven en
la seva documentacié superficial i en la realitzacio de sondejos puntuals; aixi,
un cop acabada la intervencid corresponent, es cobria tot amb una capa de
geotéxtil fixada amb pedres i terra. Pero el fet d’esgotar I'estratigrafia d’'un ampli
sector del jaciment, i restar les estructures uns 50-60 cm en superficie, aixi
com també l'interes mostrat per I’Ajuntament en un futur condicionament, va fer
plantejar a la direccié del projecte arqueoldgic I'inici de la seva consolidacio i
restauracid puntual. Els criteris i les directrius sobre la conservacié
d’estructures (murs, sitges, llars, etc.), aixi com I'adequacié general del jaciment
les establi I'arquedloga i restauradora Maite Rovira I'any 2008, en aquell
moment vinculada a Arqueociéncia SCSL, quedant reflectides en l'informe
lliurat al consistori municipal i al Servei d’Arqueologia de la Generalitat (ROVIRA,
2008).

Fins el 2022 s’ha procedit als treballs de conservacié de bona part de les
estructures excavades exhaustivament fins aquell any. Aixi, van quedar
totalment consolidades totes les estructures del que anomenavem el quadrant
sud-occidental (on s’incloien els Ambits A, B, C i D, la Torre |, i la major part
de les estructures de I'Edifici 1). A la zona de migdia es va consolidar i restaurar
tota la tragada de muralla antiga des de I'extrem més occidental fins a l'algada
de la Torre Il republicana, en una llargada conjunta d’uns 25m, les potents
estructures del cos de guardia, i les dues torres de I'entrada monumental
(Torres 1i llI). En aquestes torres s’havia procedit a la consolidacié d’aquells
trams conservats, i a la refeccio de les parts desaparegudes. La construccio
dels nous murs es realitza amb una fabrica totalment diferenciada a I'emprada
en els murs originals. Aixi, es bastiren banquetes d’'obra reforgades d’un forjat
amb teutons d’acer inoxidable fixat al terra per mitja d'una rasa de
fonamentacio. L’estructura fou acabada amb un arrebossat de morter de calg
hidraulica i sorra garbellada i rentada, amb un acabat final de textura llisa i color
parell a l'original. A la part superior, es disposa un nou aparell que imitava el
constitutiu original de les torres, de tal manera que, per un observador, es
visualitzés clarament la planta de les torres, perdo també quina part estava



conservada en origen, i quina s’havia recrescut posteriorment. Aquesta fou la
solucio escollida en la restitucio de la planta de les torres, tot augmentant el seu
valor patrimonial i la comprensié per part del public.
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Fig. 28: Imatge d’una de les torres republicanes amb la consolidacié neutre realitzada

Tanmateix, en aquestes ultimes s’ha procedit a realitzar diferents intervencions.
Aixi, a part de la consolidacié d’aquells trams conservats, ja des d’'un bon inici
es procedi a la refecci6 de les parts desaparegudes. Aixi, les fortes
incleméncies climatiques van fer que al llarg dels anys s’hagués de reparar en
dues ocasions els arrebossats finals de les estructures, ja que es fragmentaven
i es desprenien amb molta facilitat. D’aquesta manera, I'any 2015 s’opta per
col-locar en el coronament una filada de blocs de pissarres (o un parell de
manera puntual), de les mateixes caracteristiques tipologiques que les torres.
Aixo continuava donant coheréncia i unitat interpretativa a les estructures i
evitava el progressiu esquerdissat del socol.
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Seguint amb la zona de migdia, i pel que fa als espais domestics interiors, es
procedi a la consolidacié dels murs dels Ambits V, VIi VIl d’época antiga, i els
Ambits E, G i | medievals.

Finalment, també cal mencionar que es va completar la consolidacié i
restauracio puntual d’algun tram perdut del cami empedrat medieval 666, situat
a la vessant de llevant del Castellot.

Pel que fa a la zona de llevant, cal diferenciar les estructures ibériques i
republicanes de les medievals. En les primeres, s’han consolidat les estructures
corresponents a I'Ambit XII ibéric, i també la muralla ibérica d’aquell sector, en
un tram d’'uns 10m aproximadament.

Fig. 30: Vista de la muralla ibérica restaurada. Adossant-s’hi el mur 2151, també consolidat
Pel que fa a les estructures medievals s’ha consolidat la totalitat dels murs que
corresponen als Ambits L, M, N, Q, W, X, Y. En aquestes habitacions de llevant,
també es procedi a la realitzaci6 de sengles desguassos, a partir de la
col-locacié de tubs de pvc de nord a sud, a les habitacions medievals Q, M, N,
en l'espai existent entre aquestes darreres, i en I'ambit Xll ibéric, i en la
consolidaci6 de la canalera de desguas 2007 de I'Ambit L. Aquestes
actuacions, realitzades al 2014 i el 2017, perseguien evitar I'entollament
constant de les aigles pluvials en aquelles estances amb la consequent
degradacio permanent de les estructures perimetrals de cadascuna.



Fig. 31: Imatge de '’Ambit Q abans i després de la consolidacié
| pel que fa a la part central del jaciment, val a dir que s’ha procedit a la
consolidacio del Taller Metal-lurgic I'any 2016, a la consolidacio i museitzacio
d’'una sitja d’'emmagatzematge, i del pou-cisterna de I'Edifici II.

Fig 32: Sitja ja consolidada, i col-locacié del vidre protector



Fig 33. Detall del pou al final de la intervencié

Ja per acabar amb la consolidacié estructural, val a dir que s’ha realitzat la
consolidacio i restauracio de tota la muralla perimetral d’época medieval, en
tota la seva circumferéncia excepte al sector de llevant, que estava totalment
perduda.

Fig. 32. Vista d’'un tram de muralla medieval després de la consolidacio

A més, tots els espais on es va esgotar I'estratigrafia antropica foren coberts
amb una capa de geotextil i a sobre, amb un llit de 5cm de grava menuda. Els



espais adequats en aquest sentit fins el 2022 foren els Ambits A, B, Ci D, la
Torre 1 medieval, i 'Edifici | en el quadrant sud-occidental. A la part de migdia,
el cos de guardia, i els Ambits V, VI, VII, VIII, IX, X, XI. A la part llevantina es
van adequar els Ambits XI, XII, XIlI, XIV, XV i XVI ceretans i als Ambits L, M, N,
Q i R medievals. Finalment, es tira graves a I'Edifici II, 1l i IV. Aquest
procediment 'enteniem com a provisional a I'espera que un futur projecte de
museitzacio dictaminés I'acabat final de cada una de les habitacions.

X . G
Fig. 35: Alguns dels ambits medievals de llevant on s’ha col-locat grava menuda

En les sitges que s’havia exhaurit el sediment antropic es procedi al seu
recobriment amb terres netes. Posteriorment es procedi a la col-locacié d’'una
capa de geotéxtil, i a la disposicié d’entre 5 i 15 cm de grava de mida petita per
sobre. Aquesta actuacié s’ha realitzat a totes les sitges excavades fins al 2022,
exceptuant la sitja museitzada.

Finalment, també I'any 2014 es procedi a la consolidacié de quatre llars de foc
especialment construides, UE 613 de I'Edifici lll, i UE’s 713, 719 i 732 de I'Edjfici
IV. I 'any seguent, s’hi col-loca una petita coberta. Aquesta es realitza amb uns
puntals perimetrals de ferro (4 o 6 depenent de 'estructura), encastats en el
terreny, que sustentaven un vidre transparent d’'un centimetre de gruix.
Evidentment, cap altre element tancava aquesta coberta, existint un pas
permanent d’aire en els quatre costats. Amb aquesta actuacio es pretenia evitar
les humitats del terreny i la caiguda directament sobre els fogars de les
precipitacions, ja siguin en forma d’aigua o de neu.
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Fig 36: aII d’un d Is S|tges,reblerta amb graves de color ogenc

Fig. 37: 732 al final de la consolidacio6 i restauracio

Ja per acabar, val a dir que durant el passat 2012, es van consolidar la totalitat
d’estructures ibériques que resten a I'exterior de la muralla medieval per la part
de llevant.

Evidentment, tots aquests treballs descrits suara han comptat amb la seva
pertinent memoria de restauracid, lliurada al consistori municipal i a la
Generalitat de Catalunya, en les que es descriuen detalladament els treballs
realitzats.



6. LA MUSEITZACIO DEL JACIMENT

Com deiem, la politica de recuperacio i preservacié del jaciment tenia com a
objectiu en ultima instancia la posada en valor del mateix, incorporant-lo a
I'oferta cultural i patrimonial de Bolvir. Justament, en la segona meitat de I'any
2014, aquesta linia d’actuacié va coincidir amb la fase final de les obres de
museitzacio de I'Espai Ceretania, a carrec de I'empresa Stoa. La imminent
inauguracio del centre aconsellava el condicionament i la museitzacio, encara
que provisional, del jaciment arqueologic. D’aquesta manera, s’elabora un
primer avantprojecte de museitzacid del Castellot en el que s’ordenaven
diferents fases d’actuacié, complementaries i que es podien anar implementant
autonomament. Aquestes incidien en aspectes com:

-L’execucié d’'un programa de visites en el que es dibuixés un circuit de visitants
pel jaciment

-La conservacio i restauracié de totes les estructures del jaciment

-Un programa d’adequacio i museitzacié del jaciment que tingués en compte
els recursos técnics i estructurals necessaris pel desenvolupament del
programa de visites

-Dissenyar i implementar un programa de comunicacié

-Complementar el centre de difusio “Espai Ceretania” amb el jaciment “El
Castellot”, del qual emanen bona part dels continguts, relacionant els dos
equipaments patrimonials, de tal manera que per un eventual visitant es tractés
del mateix objecte cultural.

Fig. 38: Imatge de I'interior de 'Espai Ceretania



Entre d’altres focus d’interés museistic, aquests eren alguns dels aspectes més
importants que es definien en 'avantprojecte. Aixi mateix, 'avantprojecte ja feia
incis en que un dels elements troncals d’una futura museitzacio del jaciment
consistia en la continuacié dels treballs arqueologics, la recerca permanent
sobre el terreny, i la incorporacio de les noves troballes i els nous coneixements
al discurs explicatiu i museologic que hi havia.

Algunes d’aquestes tasques ja es dugueren a terme el mateix 2014, i també en
els anys successius, en bona sort mercés a sengles subvencions del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i de la Diputacié de
Girona, concedides a I'ajuntament de Bolvir. Amb aquestes subvencions es va
poder implementar el circuit de visitants, la creacié de diferents plataformes
d’'observacio del jaciment, i I'elaboracié del discurs museologic, plasmat i
incorporat a un sistema de suports distribuits pel jaciment. Un total de 13 punts
informatius, més un de caracter genéric, fitats al llarg del circuit, van desgranant
algunes de les caracteristiques més importants de la part excavada i dels seus
sectors més rellevants. També, i com no podia ser d’'una altra manera, es
continua amb la recerca del jaciment, amb diferents intervencions
arqueologiques en els anys successius. Algunes d’aquestes s’emmarcaven
dins del projecte d’investigacié arqueoldgica dirigit pel Professor Oriol Olesti,
pero les altres eren de tipus preventiu, promogudes i finangades exclusivament
pel consistori municipal.
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Fig. 39: Imatge de la inauguracioé de la museitzacié del jaciment “El Castellot” -

La inauguracio de la museitzacio provisional del jaciment es féu coincidir amb
la inauguracio de I'Espai Ceretania, el dia 17 de gener de 2015.

En els darrers anys cal destacar la incorporacié d’'una xarxa d’enllumenat a la
vessant de llevant i ponent, que il-lumina tota la tracada de muralla medieval
d’aquells sectors del jaciment, i de forma especial, la renovaci6 del circuit de
visitants, la incorporacié de nous plafons explicatius, i la implementacio de nous
recursos museografics com son la casa ceretana, i el cobriment estructural d’'un
forn metal-lurgic refet 'any 2016 i ubicat a costat de I'Espai Ceretania.



Vista del nou circuit de visitants, a la zona central del jaciment, amb les graves
distintives segons I'horitzd cronoldgic
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8. PROPOSTA D’INTERVENCIO
8.1. Objectius

Ja hem comentat que la preservacié del jaciment del Castellot de Bolvir ve
motivada per la voluntat expressada pel consistori de recuperar i museitzar les
restes del jaciment. L’objectiu que es persegueix és la posada en valor del
mateix, incorporant-lo a la xarxa patrimonial local i comarcal. Al mateix temps, la
seva estreta vinculacié al Centre d’Interpretacié imposa que la seva recuperacio
esdevingui una necessitat de primer ordre.

Es precisament per aquest motiu, per la inauguracié de I'Espai Ceretania, que
es va fer una primera museitzacié del jaciment, fent un circuit de visitants per
I'interior, i uns punts informatius que I'expliquen a partir d’'un discurs museologic
de coheréncia cronoldgica. Tanmateix, aixd no fou sin6é una primera fase dins el
que sera la museitzacio del jaciment i, en aquest sentit doncs, I'ajuntament veu
imprescindible la completa recuperacié i adequacié del jaciment, almenys
d’aquelles parts excavades i potencialment explicables. Una segona fase ja es
va iniciar 'any 2015 amb la consolidacié progressiva d’alguns dels elements fins
aquell moment documentats: la torre medieval de ponent, les dues torres
republicanes de la part frontal, les estructures de I'Edifici IV, la muralla perimetral
medieval, o les estances domestiques. Les seguents fases de recuperacio del
jaciment s’aniran implementant progressivament a mesura que es vagi excavant
la superficie de terreny que encara esta en reserva.

Finalment una tercera fase s’inicia 'any 2023 i es preveu que s’acabi en els
primers mesos de l'any 2024. Consistia en la realitzacié d’un nou circuit de
visitants, i en la creacido d’una casa ceretana al bell mig del jaciment. Aixo
comporta una serie d’actuacions tant a la part central, com a la zona de la porta
medieval, actual punt d’entrada al jaciment. Pero les accions derivades d’aquesta
intervencié de museitzaci6 no han finalitzat, i fonamentalment seran les
seguents:

-Finalitzacié de I'excavacio de la part nord de I'entrada medieval i la consolidacié
de les estructures que hi puguin aparéixer

-Finalitzacié de I'excavacié de la zona de ponent, iniciada l'estiu de 2022, i
consolidacio de la casa medieval documentada

-Finalitzacié de I'excavacié a I'exterior de la muralla ibérica, i consolidacio del
tram de clos ibéric en aquell sector

-Repas general de totes les estructures del jaciment pel que fa a la seva
conservacio

-Consolidacio de les estructures que formen I'edifici Il

-Finalitzacié de I'adequacio a la visita



8.2. Descripcio dels espais a intervenir
8.2.1. La zona nord de la porta medieval de llevant

Aquestes estances es van localitzar en planta I'any 2020, i s’inicia 'excavacio
durant I'estiu del 2023, perd malauradament encara resten pendents de finalitzar.
Es la zona que actualment resta a la part nord de I'entrada del circuit de visitants,
que ja hem dit que coincideix amb la porta medieval que hi havia en aquell sector
del vilatge. Consisteix en un gran espai de 14m de llargada dels que només fou
possible observar 4m d’amplada. L’amplaria restant esta pendent de documentar
i excavar. A la part meridional esta delimitat pel brancal de la porta, ue 5186, de
1,1m de gruix, mentre que a la part septentrional resta delimitat pel mur 5190, un
mur domeéstic de tan sols 70cm de gruix.

LIMIT EXCAVACIO

Fig. 43: Estructures que conformen I'espai al nord de la porta medieval

Del mur 5186 partir una estructura que semblava compartimentar I'espai, ue
5187, del que es localitzaren uns 3m de llargada. Tanmateix, des del mur 5190
partia una altra estructura, al principi també de forma perpendicular, ue 5200,
perd amb un tra¢ corbat que menava en direccié a la muralla medieval. Es van
identificar uns 11m de llargada de 'estructura. La realitzacio maldestre de la seva
construccid, i 'abséncia de I'opus spicatum en els seus paraments, fan pensar
que es tracta d’'una estructura posterior, que hauria aprofitat parcialment el mur
5190, i tallat el mur 5187.

Semblaria que a la zona ja rebaixada podria haver una poténcia arqueologica
d’entre 60 i 100cm.

Tal com hem dit, interpretativament és possible pensar en una altra finca
domestica en aquest indret. Tanmateix, el gruix prou important del brancal de la
porta, similar al de la muralla, obra la possibilitat que existis un punt de fortificacio
en aquell indret.
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8.2.2. L’Edifici Ill

Correspon al gran edifici republica ubicat a la part més llevantina del barri
meridional. Consisteix en un recinte de planta rectangular, delimitat pels murs
354 a I'oest (que el separa de I'Edifici Il), el mur 356 pel canté nord, el mur 547
a l'est, i el mur 697 a migdia. Es tracta d’un edifici exempt perd construit molt a
prop de la muralla ibérica. Aixi, existeix un petit corredor cec d’entre 65 i 95cm
d’amplada entre aquesta paret i la muralla.

L’edifici t¢ una amplada interna d’'uns 8.8-8.9m (3 perticae), que a la meitat
septentrional es redueix fins els 8.2m. Aquest fet es deu a que les parets laterals
354 i 547 es van engruixint progressivament, passant d’'una amplada regular de
1.15-1.2m, a un maxim de 1.4m. Sembla ser que aquesta amplaria irregular es
pot explicar pel fet d’haver aprofitat, parcialment i només en algun tram,
estructures de la fase anterior. La llargada interna és forga regular, orbitant els
10m. | s’hi prenem la llargada fina a la muralla seria d’'uns 11.8-11.9m (4
perticae).

El sdcol conservat de les parets és realitzat amb un doble parament de codols
de pedra en els fonaments, a vegades amb blocs de mida gran, i d’altres de mida
petita i mitjana en el reble intern. En el recreixement s’observen codols i lloses
de pissarra indistintament

L’acceés es realitzaria pel mur septentrional i €s probable que la porta estigués un
xic descentrada. A l'interior només es localitzen dues estances simétriques a les
cantonades de tramuntana. La primera habitacioé estava definida pels murs 357
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i 635, lligats entre ells en angle recte, i delimitant un espai rectangular. L’estanca
resultant tenia una llargada de 4.8m per una amplada variable d’entre 1.3 1.8m,
el que conformava una superficie de 7.1m?. A l'interior es localitza una estructura
interpretada com un petit altar, ue 612, i una llar de foc especialment construida,
ue 613.
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Fig. 50: Part posteror de I’Edific IIIn s’oberva el mur 697, poca distancia de la muralla

L’altra habitacié només estava definida pel mur 777, paral-lel al mur 357, i amb
un gruix d’entre 40 i 50cm. D’aquesta estructura només es van poder documentar
uns 2.25m de la seva llargada. Tanmateix, possiblement tancaria un espai de
caracteristiques analogues a I'anterior, almenys pel que fa a les dimensions.

A banda d’aquestes petites estances formades pels murs descrits, no es va
identificar cap altra estructura que compartimentés l'espai interior. Per tant,
exceptuant les dues petites estances allargassades dels laterals, I'Edifici IlI
semblava estar constituit per gran espai diafan que abastava tota la superficie. |
a l'interior només s’identifica un retall circular a I'espai central, de poc més d’un
metre de diametre i uns 30cm de fondaria maxima, ue 648, i a la zona meridional,
tocant a la paret de tancament 697, es localitza una llar de foc circular, ue 625

Finalment, a nivell interpretatiu, es reconeix I'especial singularitat de I'edifici, tant
pel que fa a la seva composicio estructural, com per la seva compartimentacié
interna, i fins i tot, per la seva particular disposicié dins el context del poblat. En
aquest sentit, no només cal tenir present 'enorme solidesa de les parets
perimetrals, amb gruixos que ben bé podrien ser de muralla, siné que I'Edifici lll
€s un dels pocs que es realitza ex novo. Perd a meés, es creu que no és casual
el fet que el basament de columna 139, ubicat a la part exterior de la muralla,
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s’emplaci en una posicié quasi bé central respecte I'eix longitudinal de I'Edifici, i
en aquest sentit, és probable que ambdds elements, edifici i basament, estiguin
estretament relacionats.

EDIFICI I

EDIFICIIN

E MURS DO CUMENTATS . 0 NESCENDRDSES

HIPOTES D ECONTIMUITAT DELSMURS DO G UM ENTATS B oz A
4

0 o
. RETALLS EM B SUBSH L FORATS DEPAL -

Fig. 51: Hipotesi de continuitat i funcionament dels Edificis Il i IlI

8.2.3. Zona de ponent

La tercera de les actuacions se situara a I'espai més nord-occidental de la
gran area d’excavacio. Concretament, ens estem referint al calaix ubicat
just al nord de la Casa 1 medieval, on la campanya anterior es descobri
una habitacié que possiblement hi estava relacionada.

A

' S it e A JJ ok
Vista de la zona rebaixada, ja amb el substrat geologic
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En aquesta zona a la darrera campanya d’actuacio ja es féu una
intervencié arqueoldgica, excavant i documentant la part més ponentina
del jaciment, fins al limit topografic. D’aquesta manera, s’obri un sector
d’'uns 85 m? mitjangant I'is d’'una maquina retroexcavadora amb pala
plana. Tal com s’esperava, es tractava d’'una zona molt afectada per
I'erosid en situar-se a la part més alta del turd i, com a consequéncia
d’aixd, només es conservaven estructures negatives. Tal com ja havia
succeit a les campanyes precedents, a tan sols 30-35cm de fondaria ja es
documentava el substrat geologic sense que es conservés cap nivell
arqueologic rellevant.

Planta de la zona de ponent amb la zona pendent d’excavacio

De totes maneres, a la part més propera a la muralla medieval, ue 108, es
va localitzar una estanca definida per dues estructures muraries en angle
recte, ue 5304 i 5305, que s’adossaven logicament a lamuralla, i a la Casa
1 medieval. Les parets estaven fetes amb la técnica de I'opus spicatum.
Es va iniciar I'excavacio de linterior de I'estanca, ue 5303, perd no
s’aconsegui exhaurir I'estratigrafia antropica, deixant la seva finalitzacio
per a properes intervencions.

Fora d’aquesta ambit, els rebaixos ja localitzaren el substrat geologic.
Talment, s'observa que el terreny estava alterat per la presencia de
diferents retalls de planta circular, presumiblement sitges (ues 5309, 5328,
5330 i 5332). Se’n va poder excavar una, ue 5309, mostrant un perfil de
tendéncia conica, amb el fons pla ubicat a uns 2,5m de fondaria. De
I'interior es recupera un paquet ceramic prototipic d’época republicana,
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destacant alguns fragments de ceramica Campaniana A, i d’amfora
italiana pel que fa a la seva datacio.

Com déiem, les tres altres possibles sitges, ues 5328, 5330 i 5332 no es
va excavar, deixant-les per a propers intervencions.

Vista de I'estanca a I'inici dels treballs. Al fons, les restes ja excavades del jaciment
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Vista d’'una de les sitges en el moment de la seva localitzacio

Sitja 5309 al fial de la seva excavacio
8.2.4. La zona exterior de la muralla iberica

En la campanya de 2019 es va iniciar I'excavacio de la part exterior de la muralla
ibérica, entre les torres republicanes de la part central, i el cami d’accés al
jaciment de I'angle sudoriental. Tedricament, aquella era una zona on s’havia
aconseguit el substrat geologic, ja des de la documentacié de la muralla el
setembre del 2007. Tanmateix, una millor neteja superficial va observar que el
nivell deixat no es tractava del terreny natural, siné que es corresponia a uns
nivells de terraplé molt similars al substrat geologic.

L’excavacio que s'’inicia la campanya de 2019 mostra una estratigrafia de reblert
intencionat que podia tractar-se de I'agger del vallum, o sigui, la mica de terraplé
generat a la part interior en fer-se el fossat defensiu en época ibérica. D’aquesta
manera, s’aconseguia una major altura i sensacié de fortalesa. Tanmateix, la
intervencié finalitza en aconseguir arribar a un nivell homogeni anterior a la
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muralla ibérica, presumiblement del Bronze Final o Primer Ferro. Un sondeig
mostra una poténcia d’uns 15-20cm d’estratigrafia preurbana, amb la localitzacié
de diferents forats de pal relacionats amb una llar de foc.

Nivell de cendres al voltant de la llar 5162
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Aixi doncs es preveu una excavacio d’una franja allargassada d’'uns 22m de
llargada per una amplada propera als 2m, conformant una superficie de quasi
45m2, i una poténcia ‘excavacié que no creiem que excedeixi els 20cm.

8.3. Proposta d’intervencio

La intervencid per aquest 2024 preveu una actuacio integral que comportara
'excavaciéo arqueologica d’alguns espais, la consolidacié, estabilitzacié i
restauracio d’estructures, pero també, i de manera inevitable, tot un seguit de
treballs d’adequacié del jaciment i de finalitzacié del nou circuit de visitants.

8.3.1. Excavaci6 arqueologica

Aixi doncs, la primera tasca a desenvolupar sera I'excavacio arqueologica. En
aquest sentit pero, i tenint en compte que la intervenciéo d’enguany també es
realitzara en diferents zones del jaciment, les actuacions es poden efectuar de
forma simultania.

Com diem, els treballs se centraran en tres punts concrets del jaciment: la zona
nord de la porta medieval, la part més ponentina del jaciment, en el calaix que
s’obri 'any 2022, i I'exterior de la muralla ibérica..

L’excavacié delimitara cada un dels elements per a la seva correcta
documentacio. Tota la terra generada s’acumulara a una zona fora de l'area
delimitada per ser transportada a 'abocador corresponent. Els blocs de pedra se
separaran i s’apilaran a una altra zona, per tal que puguin ser reaprofitats en la
consolidacio i restauracié de les estructures del jaciment.

Cal tenir present que en aquest cas I'excavacié arqueologica es realitzara en el
marc del Projecte PATCA-3 que dirigeix el Dr Oriol Olesti. Des d’aquest punt de
vista, el consistori municipal col-labora i es coordina amb aquest equip cientific
aportant el personal qualificat i auxiliar necessari. De totes maneres, el gran
contingent, entre 12 i 15 persones, corresponen a estudiants dels graus
d’Arqueologia i Historia, fonamentalment de la UAB, perd també de la UB i
d’altres universitats.

En qualsevol cas, el métode de registre de les dades que facilitara I'excavacio és
el proposat per E.C. Harris i per A. Carandini, modificat a partir de la practica
arqueologica en aquest tipus de jaciments i de les circumstancies concretes de
'excavacié. Per al registre objectiu dels elements i estrats que s’exhumaran es
realitzara una numeracio correlativa d’aquests denominats "Unitat Estratigrafica”
(u.e.) que individualitza uns d’altres. Cada u.e. tindra una fitxa en la que s’indica: la
seva ubicacio en el context general del jaciment, la seva ubicacio en les plantes i
seccions, la seva definicié i la seva posicio fisica respecte a les altres unitats
estratigrafiques.

El material grafic estara composat per plantes generals i de detalls concrets,
seccions en les que es representara la successio estratigrafica del jaciment i, per
suposat, el material fotografic imprescindible per a la constancia visual dels
treballs realitzats. Finalment, tot aquest material generat, juntament amb el
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registre de dades, els resultats preliminars i les conclusions que se’n derivin,
seran recopilats en una memoria cientifica que s’entregara oportunament a les
autoritats competents

Val a dir que tota I'actuacié arqueoldgica s’haura d’emmarcar dins els termes
establerts per les directrius de l'article 47 de la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural
Catala, aixi com pel Decret 78/2002, del Reglament de Proteccio del Patrimoni
Arqueologic i Paleontologic (publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya num. 3594, pags. 4608-4615), on es regulen les intervencions
arqueologiques i paleontologiques i on es garanteix la solvéncia técnica de les
intervencions.

8.3.2. Consolidacio i restauracioé arqueologica

Abans de plantejar qualsevol mena d’intervencio resulta fonamental realitzar un
exhaustiu estudi de I'estat de conservacio en el que es troben els béns a tractar,
analitzar I'entorn que els rodeja i determinar els agents d’alteracié que poden
afectar-les. No s’ha d’oblidar que I'estat dels restes arqueologiques normalment
es deu a les condicions en les quals han estat preservades durant el seu temps
sota terra. Aquestes condicions, que durant segles s’han mantingut estables, es
trenquen en el moment que son exhumats i entren en contacte amb el medi
ambient exterior. Es en aquest moment, quan els riscs de degradacio
s’intensifiquen. Es per aixd, que una intervencié rapida i eficag pot resultar
fonamental.

Caracteristiques fisico-quimiques i mediambientals. Per diagnosticar I'estat
de conservacié d’'un bé immoble, s’ha de tenir en compte per una banda, les
seves caracteristiques fisicoquimiques (tipus de pedra, preséncia de morter,
sistema de construccid) i, per altra banda, les condicions mediambientals que
envolten el jaciment.

Com ja hem esmentat, el jaciment arqueologic d’El Castellot de Bolvir es troba
situat a sobre d’un tossalet anomenat La Corona, a 1150m snm aproximadament,
dins el terme municipal de Bolvir a la comarca de la Baixa Cerdanya, tot dominant
visualment la plana ceretana.

Geologicament parlant, la Cerdanya té com a materials constitutius les pissarres
i els granits, interromputs per faixes de pedres calcaries, més dures, que
s’originen en época paleozoica i que son ben visibles a la muntanya. A la plana,
aquests materials, molt enfonsats, sén recoberts d'argiles i de conglomerats
terciaris i quaternaris procedents de I'erosio glacial anterior.

En aquest sentit, cal esmentar que, si bé els cddols i granits son inherents a la
propia configuracio del terreny geologic del Castellot, barrejats amb materials
gravosos i de sauld, no existeixen lloseres de pedra a la zona de la Corona, i la
seva localitzacié en les betes geoldgiques més proximes cal buscar-les el costat
oposat a l'actual carretera, on s’ubica el nucli poblacional de Bolvir.
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Fig. 53: Cartografia geologica de El Castellot. Foto: IGME

El clima d’aquesta zona té una marcada tendéncia continental amb influéncies
mediterranies. Aixo fa que sigui sec i assolellat, amb hiverns molt freds i estius
no gaire calorosos. L'estacio climatologica de la zona rep entre 600mm/800mm
anuals de precipitacions en forma de neu a I'hivern i de pluja a la resta de I'any.
La vegetacio, de tipus alpi continental amb lleugeres influéncies mediterranies,
es caracteritza per estatges ben marcats, fins als 1200 m, de pastures seques,
boixedes i residus de rouredes.

Criteris d’intervencid. Tenint en compte, per una banda, les problematiques
que normalment presenten els béns immobles al Castellot i, per l'altra, els
objectius descrits abans, es portaran a terme tractaments d’estabilitzacio,
consolidacio i reconstruccio per tal de garantir la seva perdurabilitat i millorar la
visibilitat i comprensié d’aquests espais amb la intencié d’enriquir la seva lectura.

Totes aquestes intervencions es realitzaran seguint les directrius de la normativa
vigent (tant a nivell nacional com internacional) i, per tant, s’aplicaran els
seguents criteris basics:
- Totes les estructures i espais tractats estaran exhaustivament documentats i
identificats abans i despres de la intervencio.
- Es portaran a terme actuacions encaminades fonamentalment a la
consolidacié i estabilitzacié®. Aixi doncs, aquestes seran minimes i es dirigiran
unicament a evitar i retardar el deteriorament de les estructures conservades.

8 “Documento de Pavia. Preservacion del Patrimonio Cultural: Hacia un perfil europeo del
Conservador-Restaurador. Pavia 18-22 de octubre de 1997”. Accedido 23 de febrero de 2018.
http:://ipce.mecd.gob.es/dam/jcr:20edd9bf-dd2e-4dc5-bdc1-2d3b9f6e51d8/19-documento-
pavia.pdf.
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- La reversibilitat de tots els materials utilitzats durant els treballs sera un
condicionant critic que es tindra present en tot moment amb la idea de permetre
en un futur qualsevol tipus de nova intervencio.

- A més a més, aquests materials no només seran reversibles si no que també,
en la mesura del possible, inerts, elastics i estables.

- En aquelles zones en les que es realitzin intervencions de reintegracid,
aquestes es diferenciaran opticament per tal d’evitar confusions mimétiques o
falsificacions®. A més a més totes aquestes reconstruccions tindran una
fonamentacié documental arqueologica.

- Els morters emprats per a les reintegracions i consolidacions seran
cromaticament entonades per aixi facilitar la comprensié a tothom pero
mantenint sempre I'harmonia cromatica del conjunt estructural.

Aixi doncs, com a consequéncia de l'aplicacié de les anteriors premisses, es
proposen els seguents nivells d’actuacio:

A. Consolidacié i estabilitzacio de les estructures al nord de la porta medieval
B. Consolidacio i estabilitzacio de la muralla ibérica

C. Consolidacio i estabilitzacio de les estructures de I'Edifici Il

D. Consolidacio i estabilitzacié de les estructures de la zona de ponent

E. Consolidacio i estabilitzacié d’estructures ja intervingudes

A. Consolidacié i estabilitzacié de les estructures al nord de la porta
medieval. Com ja hem dit, els treballs de consolidacio i del 2023 ja van
intervenir en la majoria d’estructures de la zona sud de la porta. Talment, en la
campanya de 2020 es va actuar també en algunes parets de la zona nord, com
seria el cas del mur 5186.

ENTRADA

Fig. 54: Senyalitzaci6 dels murs que s’hauran de consolidar

BRANDI, C., “Teoria del restauro”.
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Quant a la zona nord, basicament es preveu documentar tot el perimetre de la
finca i possibles fortificacions o compartimentacions puguin apareixer. En
termes hipotétics, aix0 es pot traduir en la localitzacié d’'uns 34 nous metres
lineals de murs, els quals ldbgicament s’hauran de consolidar.

Es tracta d’estructures d’'uns 70-80cm d’amplada, realitzades amb un doble
parament de pedres de mida mitjana sense ser treballades. Normalment, a la
base del parament es col-loquen grans cddols sense treballar, i a sobre s’algca
I'estructura a partir de blocs de dimensions mitjanes, en molts casos disposats
a cantell un al costat de I'altra, en filades horitzontals. L’alternanca en la direccio
dels blocs fa que se’ns mostri un parament d’opus spicatum. Finalment, I'espai
entre els dos paraments és reblert per pedres de diferents mides abocades a
I'interior. El lligam és amb terra i argila.

B. Consolidacié i estabilitzacié de I’Edifici lll. Es tracta de I'edifici totalment
exempt ubicat a la part sud-oriental del jaciment, d’época republicana. Presenta
una planta rectangular d’'uns 11,8 i 8,8m, i esta delimitat pels murs 354 a l'oest
(que el separa de I'Edifici Il), el mur 356 pel canté nord, el mur 547 a l'est, i el
mur 697 a migdia.

Aquestes estructures estan fetes amb un doble parament de blocs de pedra
tipus codols a la base, perd a les parts aéries es barregen amb lloses de
pissarra. A l'interior també s’observa la barreja, i tot I'aparell és lligat amb argila.
Presenten un gruix d’'uns 1,15m. A [linterior també s’hi observen dues
habitacions. Una formada pels murs 357 i 635, i I'altre que s’insinua a partir de
la ubicaci6 del mur 777. Totes aquestes ja tenen un gruix molt més petit, ara de
només 40-60cm. En total, es preveu la consolidacié d’'uns 49m lineals.

356 EDIFICI 1

Fig. 55. Planta de I'Edifici Il amb les estructures a consolidar
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C. Consolidacio i estabilitzacié de les estructures de ponent. Efectivament,
en aquest 2024 també es preveu la finalitzacié del quadrant de ponent obert el
2022, en el qual apareixia una petita habitaci6 medieval. Aquesta estanca
estava definida per les ue 5304 i 5305, i s’adossava a la muralla medieval 108.

En prime terme, mur 5304 .

Es tractava d’estructures, com la gran majoria de murs medievals del Castellot,
realitzat amb la técnica de 'opus spicatum, d’'uns 75-80cm d’amplada, i lligats
amb argila.

D. Consolidaci6 i estabilitzacié d’estructures ja intervingudes. Finalment,
la darrera de les actuacions de consolidacio sera la de fer un repas a totes les
estructures del jaciment ja consolidades, i arreglar aquells desperfectes que hi
puguin haver o erosions que s’hagin realitzat degut al pas dels anys. Ena quest
sentit, hem de recordar que les primeres actuacions de preservacio al Castellot
es van realitzar 'any 2008, i per tant algunes de les estructures ja porten més
de 15 anys sense que s’hi hagi realitzat cap tipus de manteniment.

També en alguns casos, caldra la el recreixement d’'una filada de sacrifici a les
estructures, ja sigui perqué no es realitza en el seu moment, o perque és
necessari emfatitzar la seva visualitzaci6 amb el nou circuit de visitants
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E. Metodologia. Tant les actuacions com els materials emprats seran
majoritariament reversibles i afins als originals, i les reintegracions es duran a
terme amb materials de textura i colors similars als originals. Per a la seva
consecucié s’emprara pedra local de colors i mides adients, lligades amb una
nova argamassa composta de morter de calg hidraulica i sorra rentada en una
proporcié 1:3, tot acolorit amb pigments naturals, reproduint la cromatica
original de la terra del jaciment. Pels coronaments de la muralla s’emprara la
mateixa metodologia evitant deixar grans intersticis reblerts de nova
argamassa, a fi de no distorsionar visualment la técnica constructiva original,
perd al mateix temps permetent que l'aigua pluvial no s’entolli i escapi pel
lateral. L’alcada del coronament sera aquella que harmonitzi amb les parts
consolidades, creant una visual unitaria i homogeénia de l'estructura pel que fa
a la cota. Aixi mateix, abans de col-locar noves peces es disposara una xarxa
de polietilé com element diferenciador de les parts originals i de les
reintegrades.

F. Seguiment arqueologic. Finalment, totes aquestes tasques comptaran amb
el preceptiu control arqueologic, el qual s’encarregara que els treballs no afectin
ni alterin les estructures ni elements del jaciment. Aquest seguiment es portara
a terme per un dels membres de I'equip de recerca del jaciment, ja que aixi
s’assegura que l'arqueoleg tingui un coneixement de primera ma de les zones
on s’esta treballant i, d’aquesta manera, es millori la comunicacié entre
I'arquedleg i les restauradores.

L’arquedleg sera I'encarregat de documentar tots els processos de treball i
finalment, també incloura tots els registres en una memoria final de resultats.

> O i ’ >

Fig. 56. Exemples de paraments d’éoca medieval al Castello

61



Fig. 57: Exemple de la col-locaci6 de la xarxa de polietilé

8.3.3. Actuacions d’adequacio del jaciment

Ja hem dit que a banda de les intervencions d’excavacio i consolidacié també
es realitzaran tot un seguit d’actuacions complementaries, derivades de la
propia recerca, o que son hereves dels canvis ocasionats amb el nou circuit de
visitants. Son els seguents:

Col-locacié de graves. Tal com s’ha realitzat en els darrers anys, un cop
s’esgoti I'estratigrafia antropica de les estances o d’espais tancats, es procedira
a la recuperacio de les seves cotes de circulacié. Aquesta actuacio es realitzara
mitjangant la disposicié d’'una capa de geotextil i de malla antiherba per tota la
superficie i just a sobre del terreny geologic. | al damunt es col-locara un llit de
grava menuda de 4-5cm de diametre amb el color corresponent segons la
cronologia de I'estanga. Efectivament, amb el nou circuit de visitants realitzat,
s’han diferenciat els espais d’época ibérica, amb grava de color groc, dels
d’época republicana, grava de color vermell, dels d’época medieval, de color
gris. Es evident que a partir d'ara es mantindra aquestes distincions
cromatiques. Amb la disposicio de graves, no només es recupera visualment el
nivell d’us original de les estances, sin0 que ajuda a la consolidacio i
estabilitzacié de les seves estructures perimetrals.
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Diferenciacio cromatica de les graves

Incorporacié de dos nous faristols. El darrer modificat del jaciment ha
generat la necessitat d’'incorporar dos nous punts d’informacioé al jaciment, que
se sumaran als 19 ja existents. D’'una banda, un faristol explicant el recorregut
de la visita, i de I'altra un segon faristol explicant la construccié de la casa
ceretana, nou simbol visual del jaciment a partir d’enguany.

CARTELL 3
Exemples de faristols presents al jaciment

Col-locacidé de 8 cartel-les indicatives. Per una correcta circulacié a través
del nou circuit de visitants, caldria la realitzacid, muntatge i col-locacié de 8
rétols indicadors del sentit de la visita (inici, direccio, final...), aixi com dels
elements per significatius que es poden contemplar.

No cal dir que tots aquests treballs també comptaran amb el pertinent
seguiment arqueologic per part dels responsables técnics de I'excavacio.
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ANNEX I. PRESSUPOST

-Excavaci6 arqueologica (3 setmanes)
2 Arqueoleg

2 Auxiliars

Memoria

Planimetria

TOTAL

7.050,00€
4.950,00€
2.350,00€
1.075,00€

15.425€

-Consolidacié preventiva sector nord porta medieval (2 setmanes). 34m

lineals (25m2 aproximadament)

1 restauradora
1 auxiliar
Materials
Memoria
Despeses

TOTAL

2.350,00€
1.650,00€
910,00€
440,00€
715,00€

6.065€

-Consolidacié6 Edifici lll (4 setmanes). 49m lineals (51m2 aproximadament)

1 restauradora
1 auxiliar
Materials
Memoria
Despeses

TOTAL

4.700,00€
3.300,00€
1.820,00€

440,00€
1.430,00€

11.690€

-Consolidacio i estabilitzacié d’estructures ja intervingudes (2 setmanes)

1 restauradora
1 auxiliar
Materials
Memoria
Despeses

TOTAL
-Adequacio del jaciment
Compra i subministrament de grava menuda
Geotextil

2 Operaris

TOTAL
-Elaboracioé de 2 nous plafons

2.350,00€
1.650,00€
910,00€
440,00€
715,00€

6.065€

1.540,00€
80,00€
660,00€

2.280€
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Elaboracioé de 2 plafons 1.500,00€

Continguts 235,00€
Muntatge 395,00€
TOTAL 2130 €

-Col-locacio de 8 cartel-les indicatives

Elaboracio de 8 cartel-les 3.520,00€

Muntatge 395,00€
TOTAL 3.915€

-Seguiment arqueologic de la consolidacié i 'adequacié

1 arqueoleg 470,00€
TOTAL 470€

RESUM PRESSUPOSTARI

Excavaci6 arqueologica (3 setmanes) 15.425€
Consolidacié preventiva sector nord porta medieval 6.065€
Consolidacié preventiva Edifici lll 11.690€
Consolidacié d’estructures ja intervingudes 6.065€
Adequacio del jaciment 2.280€
Elaboracié de dos nous plafons 2.130€
Col-locaci6 de 8 cartel-les indicatives 3.915€
Seguiment arqueologic de consolidacio i adequacioé 470€
TOTAL 48.040€

BASE 48.040,00€

IVA 10.088,40€

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 58.128,40€

ANNEX II: PLANIMETRIA
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